

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до договору від 19.07.2023 № 41-2023
«Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул. Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси (коригування)»

м. Черкаси

«03» 10 2023 р.

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, в особі директора департаменту Отрешка Сергія Володимировича, що діє на підставі Положення, у подальшому - **Замовник**,

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛТЕХ-ТРАНС», в особі директора Колесниченка Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, у подальшому - **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, керуючись розділом 12 Договору уклали цю додаткову угоду до договору від 19.07.2023 №41-2023 про наступне:

1. Додаток № 4 викласти в редакції, що додається до даної додаткової угоди.
2. Інші умови Договору залишаються без змін і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання до виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.
4. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради

18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Байди Вишневецького, 36
код ЄДРПОУ: 45017103
р/р UA378201720344271005400002987
в ДКСУ м. Київ
e-mail: ddtie_ck@ukr.net
тел. (0472) 36-11-40

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛТЕХ-ТРАНС»

18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 220, кв.37
Код ЄДРПОУ: 38843459
ІПН 388434523019
IBAN UA 213806340000026009119892001
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
тел. (0472)540142

Директор

С.В. Отрешко

Директор

С.В. Колесниченко

ДОДАТОК №4 в редакції додаткової угоди №
4 від 03.10.2023
до Договору підряду № 41-2023 від 19.07.2023

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт вул. Героїв Холодного Яру (від вул.Східна до проспекту Хіміків) в м. Черкаси (коригування)»

Найменування робіт по договору та основні етапи його виконання	Термін виконання, початок, закінчення, місяць, рік	Вартість робіт, грн., з ПДВ
Знімання асфальтобетонних покриттів доріг Улаштування дорожніх корит Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей Установлення бортових каменів Звалювання сухостійних дерев Корчування пнів з переміщенням	серпень 2023 року	15 730 701,51
	Жовтень 2023 року	12 999 742,78
	Листопад 2023 року	13 694 561,17
	Грудень 2023 року	5 377 501,54
Знімання асфальтобетонних покриттів доріг Улаштування дорожніх корит Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей Установлення бортових каменів Звалювання сухостійних дерев Корчування пнів з переміщенням	лютий – 20 грудня 2024 року	38 662 873,31
Всього:		86 465 380,31

ЗАМОВНИК
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради



С.В. Отрешко

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОЛТЕХ-ТРАНС»



С.В. Колесниченко