

Додатковий договір № 2
до договору № 366 від «18» жовтня 2022 року

(Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних
блоків КНП "І територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23»)

м. Львів

від «22» 12 2023

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛБУД», в особі директора Шебета Василя Анатолійовича, який діє на підставі Статуту надалі – «Підрядник», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони» уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони керуючись п.19 постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» домовились,
 - п. 5.1. Договору викласти в наступній редакції:
 - «5.1. Строк (термін) виконання робіт – до 31.12.2024 згідно з Графіком виконання робіт (Додаток 2) або до повного виконання Сторонами договірних зобов'язань»
 - п. 12.1. Договору у в наступній редакції:
 - «12.1. Цей договір набирає чинності та вважається укладеним з моменту його підписання і скріплення печатками обох Сторін, і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору».
2. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Даний додатковий договір складений у 2-ох (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
4. Даний додатковий договір є невід'ємною частиною договору №366 від 18 жовтня 2022 року і набирає законної сили з моменту його з моменту його підписання та діє до **31 грудня 2024 року**, або до повного виконання умов договору.
5. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору) викласти в новій редакції (Додаток № 2 до Додаткової угоди № 2), що є невід'ємною частиною Договору.
6. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

Реквізити та підписи сторін

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
«Львівське територіальне медичне
об'єднання «Багатопрофільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування та
швидкої медичної допомоги»
Юридична адреса: 79059, м. Львів,
вул. І. Миколайчука, 9
ЄДРПОУ 44496574
ПІН - 444965713074
UA603204780000025563046701126
в АБ «УКРГАЗБАНК»
UA853052990000026003001022407
UA303052990000026008031028722
UA903052990000026005041016028
в АТ КБ «Приват Банк»

Генеральний директор

О.О. Самчук

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волбуд»
45635, с. Піддубці, Волинська область, Луцький
район, вул. Київська, 39
ЄДРПОУ 40299777
ПІН 402997703080
IBAN UA093052990000026002010800633
В АТ КБ «Приватбанк»
Телефон +380509726737
volbudua@ukr.net

Директор

В.А. Шебет

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту

«Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків будівель КНП «І територіальне медичне об'єднання» на вул. В. Навроцького, 23 (ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)»

№ з/п	Найменування робіт	2024 рік												2023 рік	
		X-XII	I-XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Демонтаж віконних коробок														
2	Знімання застелених віконних рам														
3	Знімання підвіконних дошок														
4	Розбирання відливів														
5	Знімання дверних полотен														
6	Демонтаж дверних коробок														
7	Заповнення віконних прорізів блоками з металопластику(площ. до 1м2)														
8	Заповнення віконних прорізів блоками з металопластику (площ. до 2м2)														
9	Заповнення віконних прорізів блоками з металопластику (площ. до3м2)														
10	Заповнення віконних прорізів блоками з металопластику (площ. біл. 3м2)														
11	Установлення підвіконних дошок														
12	Установлення віконних зливів														
13	Штукатурення внутрішніх укосів гіпсовими сумішами														
14	Шпаклювання внутрішніх укосів														
15	Полішене фарбування внутрішніх укосів														
16	Ремонт штукатурки зовнішніх укосів														
17	Заповнення дверних прорізів блоками з металопластику (пл.. 2м2 до 3м2)														
18	Заповнення дверних прорізів блоками з металопластику (площ. більш. 3м2)														
19	Установлення металевих дверних коробок														
20	Установлення довідників														
21	Навантаження сміття														
22	Перевезення сміття														

Генеральний директор

КНП «Львівське територіальне медичне об'єднання»

«Багатопротільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

О.О.Самчук



Василь ЩЕБЕТ