

ДОДАТКОВА УГОДА № 61 ДУ/301АМ-20
до договору №301АМ-20 від «03» березня 2020 року від «03» березня 2020 року
про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в
м. Запоріжжі» (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) –
Маріуполь «Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) (I черга
будівництва)

м. Запоріжжя

"24" січня 2023р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області, в особі заступника начальника з розвитку доріг Горбаня Олександра Вікторовича, що діє на підставі довіреності від 07.04.2023 р., яка видана приватним нотаріусом Нарохою О.В. Запорізького міського нотаріального округу Запорізької обл. та зареєстровано в реєстрі за №324, та ONUR TAAXHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (Туреччина) від імені якого діє Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТІ», що в подальшому іменується - Генпідрядник, в особі Голови Представництва Ільхамі Туфан Ібас, який діє на підставі Довіреності від 12 січня 2023 року № 01457, з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, на підставі листа Генпідрядника від 19.01.2024 № ОТ-ZP-BRDG-1-2024/01/19, п.2.4., абзацу 2 п.19.1 договору № 301АМ-20 від 03.03.2020 (далі -Договір) та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п. 2.1. та до абз. 1 п. 19.1. Договору та викласти у такій редакції:
«2.1. Строк виконання робіт: з 03.03.2020 року до 31.12.2024 року.»
«19.1. Цей Договір набирає чинності з 03 березня 2020 року і діє по 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов'язків».
2. У зв'язку із форс-мажорними обставинами (військовою агресією Російської Федерації проти України), що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, на підставі листа Генпідрядника від 19.01.2024 № ОТ-ZP-BRDG-1-2024/01/19, п.2.4. Договору та п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до Додатку 4 «Календарний графік виконання робіт» виклавши в редакції, що додається.
3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
4. Ця додаткова угода укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

Замовник:

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Запорізькій області**

69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50,
тел. (061)787-63-11, 787-51-40
код ЄДРПОУ 25891336,
UA53 820172 0343221001100016972,
UA03 820172 0343280003000016972,
UA03 820172 0343131001300016972,
UA64 820172 0343240001000016972,
UA34 820172 0343271006100016972,
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,
М.КИЇВ, МФО 820172



О.В. Горбань

Генпідрядник:

**Представництво «ОНУРТААХХУТ
ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ
ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ
ШІРКЕТІ»**

Юр. Адреса: 79037, м. Львів, вул. Б.
Хмельницького, буд. 212, корп. 2
Поштова адреса: 79069, м. Львів,
вул. Шевченка, 317 «Н», а/с 4052
IBAN UA 10 820172 0355319026700705393
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ, м. Київ, МФО 820172
IBAN UA 21 380526 0000002600400156346 в
АТ «КБ ГЛОБУС»,
ЄДРПОУ: 26579227, ІПН 265792213071,
Тел. (032) 242-05-92, факс(032)242-05-96,98

Голова Представництва

Ільхамі Туфан Ібас
МП



Додаток до ДУ 561 від 24.01.2024

Додаток 4
до договору №301AM-20 від 03.03.2020р.

Календарний графік

на виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м.Запоріжжі" (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі). І черга будівництва

№ з/п	Найменування видів робіт згідно з проектом організації будівництва	Термін виконання робіт
1	2	3
1.	Підготовчий період	Березень 2020р. - Червень 2020р.
2.	Другий пусковий комплекс (Споруда №17)	Травень 2020р. - Серпень 2020р.
3.	Третій пусковий комплекс (Транспортні розв'язки)	Червень 2020р. - Листопад 2020р.
4.	Четвертий пусковий комплекс (Споруда №1,2,3в,4в,5в)	Травень 2020р. - Грудень 2020р.
5.	П'ятий пусковий комплекс (Споруда №6в,7,9в,10в,11,13,14)	Травень 2020р. - Лютий 2022р.
6.	Шостий пусковий комплекс (Споруда №3н,4н,5н,6н,8,9н,10н,12,15,16,18,19,20,21, Пішохідні шляхопроводи ПМ1, ПМ2, ПМ3, Транспортні розв'язки)	Липень 2020р. - Грудень 2024р.

Замовник:



Заступник Начальника з розвитку доріг

О.В. Горбань

Генпідрядник:

Голова Представництва

М.П.  ТУФАН ІБАС