

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до договору №Р-1 від 13.07.2023 року

м. Перечин

« 14 » листопада 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в особі директора Лабича Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі – Підрядчик), керуючись пунктом 4 статті 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пунктами 18.1. та 12.1. Договору підряду № Р-1 від 13 липня 2023 року (далі - Договір), у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин (відсутність фінансування), що унеможливають виконання зобов’язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про таке:

1. Пункт 18.1 Договору викласти у новій редакції:

- Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 30 червня 2024 року, та може бути продовжений на інший термін при відсутності фінансування зазначених робіт у 2023-2024 рр, до повного завершення робіт, а в частині проведення розрахунків, до повного виконання договірних зобов’язань Замовником.

2. Пункт 12.1 Договору викласти у новій редакції:

- Фінансування робіт здійснюється в сумі: 12 458 900,00 грн. (дванадцять мільйонів чотиристо п’ятдесят вісім тисяч дев’ястот грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 2 076 483,33 грн (два мільйони сімдесят шість тисяч чотиристо вісімдесят три грн.33 коп), на 2023 рік - 4 938 885,00 грн. (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 938 855,00 грн; кошти субвенції обласного бюджету -3 000 000,00грн.) (чотири мільйони дев’ястот тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят п’ять грн. 00 коп) в т.ч ПДВ 823 147,50 грн (вісімсот двадцять три тисячі сто сорок сім грн. 50 коп), на 2024 рік – 7 520 015,00 грн.(сім мільйонів п’ятсот двадцять тисяч п’ятнадцять грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 1 253 335,83 грн.(один мільйон двісті п’ятдесят три тисячі тристо тридцять п’ять грн. 83 коп)

3. Продовження строку підтверджується відсутністю фінансування у 2023 році.

4. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

5. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДЧИК:
КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області 89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8 р/рUA598201720344381008400034237 р/рUA278201720344371007495034237 в ДКСУ м.Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 01992386 тел./факс +380314521538	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБУДТРАНС» Юридична адреса: 89640, Закарпатська обл., м.Іршава, вул. Федорова, 29 А Поштова адреса: 90100, Закарпатська обл., м.Іршава, вул. Федорова, 20/1 Код ЄДРПОУ 37406974 р/р UA943052990000026009003601756 АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 Тел. 0979684440
Директор  М.П.  Лабич М.І.	Директор  М.П.  Кинів Є.В.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту:
згідно з ДК 021:2015: 45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи
(«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП
«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул.
Ужанська, 8.»).

Ми, що нижче підписалися, КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради
Закарпатської області, в особі директора Лабича Михайла Івановича, що діє на підставі
Статуту, іменується в подальшому Замовник, з однієї сторони, та Товариство з
обмеженою діяльністю «ІРБУДТРАНС» в особі директора Кинів Євгена Васильовича, що
діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Підрядник, даним протоколом
підтверджуємо наступне: Сторонами досягнута угода відносно розміру договірної ціни на
виконання робіт за договором №Р-1 від 13.07. 2023р. на суму 12 458 900,00 грн.
(дванадцять мільйонів чотиристо п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ
2 076 483,33грн(два мільйони сімдесят шість тисяч чотиристо вісімдесят три грн.33 коп),
на 2023 рік- 4 938 885,00 грн. (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 938 855,00 грн; кошти
субвенції обласного бюджету - 3 000 000,00грн.) (чотири мільйони дев'ятсот тридцять
вісім тисяч вісімсот вісімдесят п'ять грн. 00 коп) в т.ч ПДВ 823147,50 грн (вісімсот
двадцять три тисячі сто сорок сім грн. 50 коп), на 2024 рік – 7 520 015,00 грн.(сім
мільйонів п'ятсот двадцять тисяч п'ятнадцять грн. 00 коп) в т.ч. ПДВ 1 253 335,00
грн(один мільйон двісті п'ятдесят три тисячі тристо тридцять п'ять грн.00 коп).

ЗАМОВНИК

КНП «Перечинська лікарня»

Перечинської міської ради

Закарпатської області

89200, м.Перечин, вул.Ужанська,8

р/рUA598201720344381008400034237

р/рUA278201720344371007495034237

в ДКСУ м.Київ

МФО 820172

код ЄДРПОУ 01992386

тел./факс +380314521538

Директор

Лабич М.І.



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІРБУДТРАНС»

Юридична адреса:89640,Закарпатська

обл.,м.Іршава,вул.Федорова,29 А

Поштова адреса: 90100,Закарпатська

обл.,м.Іршава, вул..Федорова,20/1

Код ЄДРПОУ 37406974

р/р UA943052990000026009003601756

АТ КБ «Приватбанк»,МФО 305299

Тел. 0979684440

Директор

Кинів Є.В.



Календарний графік виконання робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

№ п/п	Обсяг робіт, терміни виконання		Початок робіт (дата, місяць, рік)	Закінчення робіт (дата, місяць, рік)	Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (місяць/кошторисна вартість грн.)		
	Найменування виду робіт	Виконавець робіт			липень-грудень 2023 р.	січень-червень 2024 р.	Примітки РАЗОМ (грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» в тому числі:	ТОВ «Ірбудтранс»					12 179 891
	Загальнобудівельні роботи	ТОВ «Ірбудтранс», ФОП Баура В.С (вогнезахист деревини)	20.07.2023	30.06.2024	4 938 885	2 455 465	7 394 350
	Водопровід та каналізація	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06.2024		915 391	915 391
	Опалення	ТОВ «Ірбудтранс»	04.03.2024	30.06.2024		775 500	775 500
	Вентиляція	ТОВ «Ірбудтранс»	01.04.2024	30.06.2024		580 850	580 850
	Електромонтажні роботи	ТОВ «Ірбудтранс»	01.02.2024	30.06.2024		469 065	469 065
	Пожежна сигналізація	ФОП Баура В.С	10.06.2024	30.06.2024		80 237	80 237
	Блискавкозахист	ФОП Баура В.С	16.05.2024	30.06.2024		34 126	34 126

План фінансування робіт

«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (грн.)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
2023 рік	4 938 885,00 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 938 855,00 грн; кошти субвенції обласного бюджету -3 000 000,00)	4 938 885,00 (в.ч.кошти місцевого бюджету-1 938 855,00грн; кошти субвенції обласного бюджету -3 000 000,00грн.)
2024 рік	7 520 015,00	7 520 015,00
ВСЬОГО	12 458 900,00	12 458 900,00