

**Додаткова угода № 1
до Договору № 06/03/2024
про закупівлю послуг з розробки проектно-кошторисної документації
від «06» березня 2023 р.**

м. Запоріжжя

« 18 » березня 2024 р.

Комунальне підприємство міський футбольний клуб «МЕТАЛУРГ», в особі директора Зенкіна Юрія Валерійовича, що діє на підставі Статуту, іменованій у подальшому «ЗАМОВНИК» (далі - Замовник), з однієї сторони, та

КП «Теплові мережі Комунального району», іменованій на далі «ПРОЕКТУВАЛЬНИК», в особі директора Озерова Петра Дмитровича, який діє на підставі статуту, та призначений розпорядженням Секретаря Міської ради №315к/тр від 15.02.2023р., яке знаходиться на загальній системі оподаткування, але не є платником ПДВ, з іншої сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись чинним законодавством України, уклали цю Додаткову угоду № 1 (далі за текстом – Додаткова угода) до Договору № 06/03/2024 про закупівлю послуг з розробки проектно-кошторисної документації «06» березня 2024 р. (далі за текстом-Договір) про таке:

1. Керуючись п.1 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, Сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 16 500,64грн. (шістнадцять тисяч п'ятсот грн. 64 коп.) без ПДВ гривень, та викласти пункт 3.1. Договору № 06/03/2024 від «06» березня 2024 р. у наступній редакції:
«3.1. Ціна Договору визначається згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» на підставі договірної ціни (Додаток 1) та кошторису на проектні роботи по об'єкту (Додаток 3), яка є невід'ємною частиною цього договору, та включає відшкодування всіх витрат Виконавця та оплату за виконану ним роботу, є твердою і на момент укладання цього Договору складає: 0,00 грн (нуль грн 00 коп) без ПДВ.»
2. Керуючись ч.2 та ч. 3 ст.188 ГКУ та п.15.2. Договору, Сторони дійшли згоди достроково розірвати Договір з 19.03.2024 р. та викласти пункт 15.1. Договору у наступній редакції:
«15.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та скріплення печатками і діє до 18 березня 2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного їх виконання.»
3. Всі інші умови Договору, які не змінені цією Додатковою угодою залишаються незмінними.
4. Ця Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання.
5. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігається по одному для кожної зі сторін.
6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОЕКТУВАЛЬНИК

КП «Теплові мережі Комунального району»

Юридична адреса: 69057, м. Запоріжжя,
вул. Адм. Нахімова, будинок 4
Код ЄДРПОУ 32096406
МФО 313399
в ЗРУ „ПриватБанк” м. Запоріжжя
р/р UA09313399000026005055775009 UAH
Платник єдиного податку 5%

ЗАМОВНИК

**Комунальне підприємство
Міський футбольний клуб «МЕТАЛУРГ»**

ЄДРПОУ: 31970451
Місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя,
вул. Валерія Лобановського, 21
ДКСУ у м. Києві
р/р 178201720344320002000039929
МФО 820172
ІПН 319704508287
2367342_zp@gmail.com

