

Додаткова угода № 14
до договору № 22/04 від 23.04.2019 р.
на виконання підрядних робіт по об'єкту
«Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ I-III ст. №43 по вул. Масарика, 9 у
м. Львів» (ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 45450000-6)»

м. Львів

«19» 12 2023 року

Львівська загальноосвітня школа I-III ст. №43, в особі директора Чорнобиль І.Є., що діє на підставі Статуту, надалі – **Замовник**, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та

ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт», в особі директора Семака Павла Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі – **Виконавець**, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього договору, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю **Додаткову угоду до Договору № 22/04 від 23.04.2019 р.** про наступне:

1. Внести зміни в п. 2.1. Розділу 3 Договору та викласти його в новій редакції:

«2.1. Загальна вартість Робіт згідно з договірною ціною становить: 9 689 000,00 (дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 161 483,33 грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2019 році становить: 4 027 544,85 грн. (чотири мільйони двадцять сім тисяч п'ятсот сорок чотири грн. 85 коп.) в т.ч. ПДВ – 671 257,48 грн.,

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2020 році становить: 1 974 506,56 грн. (один мільйон дев'ятсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот шість грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ – 329 084,43 грн.,

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2021 році становить: 3 252 134,03 грн. (три мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі сто тридцять чотири грн. 03 коп.) в т.ч. ПДВ – 542 022,34 грн.

Вартість виконаних робіт у 2022 році становить: 0,00 (нуль) грн.

Вартість виконаних та профінансованих робіт у 2023 році становить 328 578,67 грн. (триста двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят вісім грн. 67 коп.) в т.ч. ПДВ 54 763,11 грн.

Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2024 році становить: 106 235,89 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот чотирнадцять грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ – 17705,98 грн.».

1.2. Внести зміни в Додаток №1 «Календарний план виконання робіт» та викласти його в новій редакції (додається).

2. Решта умов Договору № 22/04 від 23.04.2019р, яких не торкнувся цей Додатковий договір, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода прочитана сторонами, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами уповноважених представників сторін і є невід'ємною частиною Договору

4. Даний Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 або до повного виконання зобов'язань.

5. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1. Календарний план виконання робіт;

Додаток 2. Договірна ціна.

"ЗАМОВНИК"

"ПІДРЯДНИК"

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №43 Львівської міської ради Львівської області 79020, м. Львів, вул. Масарика, 9 р/р UA783204780000025452000000822 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 ЄДРПОУ 23888598	ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт» 79026, м. Львів, вул. Козельницького, 4, офіс 6 ЄДРПОУ 41729921 р/р UA583253650000026004011079070 в ПАТ «Кредобанк» у м. Львові, МФО 325365 р/рUA748201720355379241700704698 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, м. Київ (рахунок призначений для авансу) МФО 820172 тел. 0673737568
Директор   Чорнобиль І.Є.	Директор   Семак П.М.

Додаток № 1 до Додаткової угоди № 14 від 29.12.2023

Лінійний календарний графік виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт стадіону у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 43 по вул. Масарика, 9 у м. Львові (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 45450000-6)"

Найменування робіт (етапи робіт)	Термін виконання робіт (місяць) 2024р.											
	січ	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	сер	вер	жовт	лист	груд
влаштування розмітки на поліуретановому покритті												
влаштування гумових плиток												
встановлення поребрика												
монтаж обладнання												
монтаж електроосвітлення												
монтаж відеонагляду												

Директор



Семак П.М.

Директор



Чорнобиль І.Є.

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни
на виконання підрядних робіт по об'єкту
«Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул. Масарика, 9 у м. Львів
(ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 45450000-6)»

Ми, які нижче підписалися, **Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №43**, в особі директора Чорнобиль І.Є., що діє на підставі Статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та **ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт»**, в особі директора Семака Павла Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього договору, засвідчуємо, що Сторонами досягнуті погодження договірної ціни на проведення ремонтних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт стадіону у ЛЗШ І-ІІІ ст. №43 по вул. Масарика, 9 у м. Львів (ДК 021:2015: Інші завершальні роботи - 45450000-6)» згідно Договору № 22/04 від 23.04.2019р., в сумі: 106 235,89 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот чотирнадцять грн. 56 коп.) в т.ч. ПДВ – 17705,98 грн

Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Підрядником та Замовником та являється невід'ємною частиною Договору.

"ЗАМОВНИК"

"ПІДРЯДНИК"

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №43 Львівської міської ради Львівської області
79020, м. Львів, вул. Масарика, 9
р/р UA783204780000025452000000822
в АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
ЄДРПОУ 23888598

ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт»
79026, м. Львів, вул. Козельницького, 4, офіс 6
ЄДРПОУ 41729921
р/р UA583253650000026004011079070 в ПАТ «Кредобанк» у м. Львові, МФО 325365
р/р UA748201720355379241700704698
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, м. Київ (рахунок призначений для авансу)
МФО 820172
тел. 0673737568

Директор



Чорнобиль І.Є.

Директор



Семак П.М.