

**Додаткова угода №10
до Договору № 15 від 08.10.2019р.**

м. Тернопіль

25 вересня 2023 р.

Замовник – Комунальне підприємство „Тернопількомунінвест”, в особі т.в.о. директора Жеребного Олега Степановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ВАЛК», в особі директора Табалука Ігора Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цю Додаткову угоду №10 до Договору № 15 від 08.10.2019 р. (далі-Договір) по об’єкту **«Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області»** (ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель) про наступне:

1. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та прийняттям Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року „Про ведення воєнного стану в Україні” та № 757/2022 від 18.11.2022 „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, сторони домовились про наступне:

Сторони дійшли згоди доповнити підпункт 3.2. пункту 3 Договору абзацом наступного змісту:

Сума договору згідно плану фінансування будівництва на 2023р. за рахунок коштів місцевого бюджету становить 4 721 500,00 грн. (чотири мільйони сімсот двадцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 786 916,67 грн.

Сума договору згідно плану фінансування будівництва на 2024р. за рахунок коштів місцевого бюджету становить 8 496 768,79 грн (вісім мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч сімсот шістдесят вісім грн. 79 коп.) в т.ч. ПДВ – 1 416 128,13 грн.

2. Керуючись пунктом 19.3 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії договору про закупівлю до 31.12.2024 року та викласти пункт 19.1. Договору в наступній редакції: Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року, а у відношенні розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

3. Сторони дійшли згоди викласти п.21 Банківські реквізити і адреси сторін у наступній редакції:

Замовник:

**Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»**

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,

тел. (0352) 28-94-49,

UA648201720344301024100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ІПН 328655819183

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ВАЛК»**

Юридична адреса:

47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,

Тернопільський район, Тернопільська обл.

Поштова адреса:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф. 405

тел. (0352)43-38-38

UA 213803770000026007400600

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», м. Київ

ЄДРПОУ 40682650

ІПН 406826526543

Т.в.о. директора _____ **Олег ЖЕРЕБНИЙ**

Директор _____ **Ігор ТАБАЛЮК**

4. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді залишаються без змін.

5. Невід'ємною частиною додаткової угоди є зміни до плану фінансування будівництва (Додаток 1), зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток 2) та договірна ціна (Додаток 3).

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і діє протягом часу дії Договору.

7. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Замовник:

Комунальне підприємство

«Тернопількомунінвест»

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,

тел. (0352) 28-94-49,

UA648201720344301024100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ПІН 328655819183



Т.в.о. директора

Олег ЖЕРЕБНИЙ

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Будівельна компанія «ВАЛК»

Юридична адреса:

47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,

Тернопільський район, Тернопільська обл.

Поштова адреса:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф. 405


тел. (0352)43-38-38

UA 213803770000026007400600

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», м. Київ

ЄДРПОУ 40682650

ПІН 406826526543



Директор

Ігор ТАБАЛУК

ДОДАТОК №1
до Додаткової угоди №10 від 25 вересня 2023р.
до Договору № 15 від 08 жовтня 2019р.

Зміни до плану фінансування будівництва

«Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області» Код ДК 021:2015: 45210000-2 - Будівництво будівель

бюджет	Всього	В тому числі по роках					
		2019 рік, грн. з ПДВ	2020 рік, грн. з ПДВ	2021 рік, грн. з ПДВ	2022 рік, грн. з ПДВ	2023 рік, грн. з ПДВ	2024 рік, грн. з ПДВ
державний	7451,498	3150,71674	2750,93824	1549,84302	0,00	0,00	0,00
місцевий	17057,85185	1507,18286	1558,64048	773,75972	0,00	4721,50000	8496,76879
Разом	24509,34985	4657,8996	4309,57872	2323,60274	0,00	4721,50000	8496,76879

Замовник:

**Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»**

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,

тел. (0352) 28-94-49,

UA648201720344301024100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ПІН 328655819183



Т.в.о. директора Олег ЖЕРЕБНИЙ

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «ВАЛК»**

Юридична адреса:

47722, вул. Галицька 111-А, с. Великі Гаї,

Тернопільський район, Тернопільська обл.

Поштова адреса:

46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51 оф. 405

тел. (0352)43-38-38

UA 213803770000026007400600

в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», м. Київ

ЄДРПОУ 40682650

ПІН 406826526543



Директор Ігор ТАБАЛЮК

до Дод. Угоди № 10 від "25" березня 2023р.
до Договору № 15 від "08" жовтня 2019р.

Зміни до календарного графіку виконання робіт

[illegible]

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРЖЕНО"

Т.В.О.директора КП "ГЕРНОПІЛЬКОМУНІВЕСТ"

Олег ЖЕРЕБНИЙ

М.П.

М.П.

Директор ТОВ БК "ВАЛК"

~~Iron TABLETS~~

16. 2017

ДОДАТОК №3
до додаткової угоди № 10 від « 25 » вересня 2023р.
до Договору №15 від «08» жовтня 2019 р.

Замовник КП "ТЕРНОПІЛЬКОМУНІВЕСТ"

(назва організації)

Підрядник ТОВ БК "ВАЛК"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Нове будівництво спального корпусу на 50 чоловік для учасників АТО із їдальнею та теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с.Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області. що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 15 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	Прямі витрати, у тому числі		3542,69337	3542,69337	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	296,65588	296,65588	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3130,30500	3130,30500	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	115,73249	115,73249	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	101,16424	101,16424	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		96,17100	-	-	96,17100
7	Розрахунок N9	Прибуток	3740,02861	3643,85761	-	96,17100
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	93,60154	93,60154	-	-
			26,15261	-	-	26,15261
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	74,80057	72,87715	-	1,92342

32 ДЦ ДЦ					
1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	3934,58333	3810,33630	124,24703
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	-	-	-
			3934,58333	3810,33630	124,24703
			786,91667	-	786,91667
			4721,50000		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Олег ЖЕРЕБНИЙ

Керівник генеральної
підприємної організації



Ігор ТАБАЛЮК