

**Додаткова угода № 4/6 до ДОГОВОРУ № 01/430 від 25.08.2023 р.
на виконання підрядних робіт на об'єкті "Будівництво мультифункційного спортивного
майданчика по вул.Шевченка в с.Лавочне Стрийського району Львівської області." (код
ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

снт. Славське

« 08 » 01 2024 р.

Славська селищна рада Сколівського району Львівської області (надалі – **Замовник**) в особі селищного голови **Беги Володимира Мироновича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промислова компанія "Будспорт"** (надалі - **Підрядник**), в особі **директора Семака Павла Миколайовича**, який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони» уклали цю Додаткову угоду до Договору №01/430 від 25.08.2023р. про наступне:

1. Сторони домовились зменшити обсяг бюджетних призначень за Договором на 2023 рік на суму 2 643 001,31 грн. та внести зміни в п.п. 4.1.1 та п.п. 4.1.2 п. 4. «ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ» і викласти їх в наступній редакції:
«4.1.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором у 2023 році становить 1 346 448,69 грн. (Один мільйон триста сорок шість тисяч чотириста сорок вісім грн. 30 коп.) з ПДВ.

4.1.2. Вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором в наступних бюджетних періодах становить 2 643 001,31 грн. (Два мільйони шістсот сорок три тисячі одна грн. 31 коп.) з ПДВ.»

2. Сторони домовились пункт 3.1 Договору №01/430 від 25.08.2023 р. викласти в наступній редакції:

«3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору), не пізніше 2024 року» (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).

3. Сторони домовились пункт 11.2. Договору №01/430 від 25.08.2023 р. викласти в наступній редакції:

«11.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до 31.12.2024 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань».

4. Решта умов Договору №01/430 від 25.08.2023р., яких не торкнулась ця Додаткова угода, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Ця Додаткова Угода набирає чинності з моменту її підписання, укладена в двох примірниках однакової юридичної сили і є невід'ємною частиною Договору №01/430 від 25.08.2023р.

«Замовник»

Славська селищна рада

82660, Львівська обл., Сколівський р-н.

снт. Славське, вул. Івасюка, 24

р/р _____

в ДКСУ у м. Києві

МФО 820172

«Підрядник»

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Торгово-промислова компанія
"Будспорт"**

79026, м.Львів, вул..Козельницька,4, офіс 6.

тел..моб. +380673737568

Код за ЄДРПОУ: 41729921

IBAN рах.:UA583253650000026004011079070

в ПАТ «Кредобанк» у м.Львів

МФО 325365

IBAN рах.:UA525053210000026009053750347

в АТ «КБ «Приватбанк»

МФО 325521

Директор _____

Семак П.М.

Селищний голова _____

Бега В.М.



Додаток №2 до Договору № 0142 від 25.08.2013р

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: "Будівництво мультифункційного спортивного майданчика по вул.Шевченка в с.Лавочне Стрийського району Львівської області." (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

Найменування робіт	Термін виконання робіт до 31.12.2024р.											
	січ	лют	бер	квіт	трав	черв	лип	серп	вер	жовт	лист	груд
Розділ 2. Бетонний лоток												
Розділ 3. Металеві сходи												
Розділ 4. Поліуретанове покриття - S = 648 м2												
Розділ 5. Огорожа навколо поля h=4 м												
Розділ 6. Покриття з ФЕМ S= 232м2												
Обладнання												
Електроосвітлення												

Директор Семак П.М.

Селищний голова Бета В.М.

