

Додаткова угода №1
до договору № 71 від 03.10.2023 року

м. Миколаїв

«28» 12 2023 р.

Замовник: Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (надалі іменується - Замовник), в особі директора департаменту Луцької Алли Валентинівни, яка діє на підставі Положення, з однієї Сторони

Підрядник: Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка», в особі директора Клименко Юрій Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»).

на підставі п. п. 12.7, 15.1. Договору підяду № 71 від 03.10.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі» (ДК 021:2015 - 45453000-7- капітальний ремонт і реставрація) (надалі - Договір), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості), а саме: *«продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*; частиною 1 ст. 188 Господарського кодексу України, частиною 1 ст. 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням об'єктивних обставин за які жодна із сторін не відповідає, а саме обставин непереборної сили, з яких впливають інші супутні обставини, які зокрема і в цілому впливають і унеможливають виконання зобов'язань згідно з п. 5.1.3 Договору, уклали дану Додаткову угоду № 1 від 28.12. 2023 до цього Договору та дійшли згоди про наступне:

1. Внести зміни у п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«2.1. Вартість робіт за цим Договором становить 3 949 720,92 грн. (три мільйони дев'яност сорок дев'ять тисяч сімсот двадцять гривень 92 копійки), у т.ч. ПДВ 20% - 658 286,82 грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток №4 до Договору).

У тому числі вартість робіт по Договору на:

- 2023 рік становить 1 615 851,75 грн. (один мільйон шістсот п'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят одна грн. 75 коп.)

- 2024 рік становить 2 333 869,17 грн.(два мільйони триста тридцять три тисячі вісімсот шістдесят дев'ять 17 коп.)».

2. Внести зміни у п. 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до «01» липня 2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.»

3. Сторони дійшли згоди внести зміни у Додатки 2, 3 (додаються) та викласти їх у новій редакції.

4. Усі інші умови Договору залишити без змін.

5. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду № 71 від 03.10.2023 року, укладена в двох автентичних примірниках однакової юридичної сили, набуває чинності з дня її підписання Сторонами і діє протягом строку основного Договору.

ЗАМОВНИК

**Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради**

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28



А.В. Луцька

ПІДРЯДНИК

**Колективне Науково-виробниче
підприємство «Тріботехніка»**

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в Філії
- Миколаївське обласне управління АТ
«Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.Л. Клименко

Додаток 2 до договору
від «03» жовтня 2023 № 71
(в редакції додаткової угоди)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
фінансування робіт

Назва об'єкту будівництва	Фінансування		
	Загальна вартість	В тому числі по рокам:	
		2023 р.	2024р.
Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22, в частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	3 949 720.92 грн.	1 615 851.75 грн.	2 333 869.17 грн.

ЗАМОВНИК

Департамент енергетики, енергозбереження
та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28



А.В. Луцька

ПІДРЯДНИК

Колективне Науково-виробниче
підприємство «Тріботехніка»

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в
Філії - Миколаївське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.І. Клименко

Додаток 3 до договору
від «03» жовтня 2023 № 71
(в редакції додаткової угоди)

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт

№ з/п	Види робіт*	Термін виконання робіт (число/місяць/рік)	
		Початок робіт	Закінчення робіт
1	Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22, в частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	Жовтень 2023	01 липня 2024

ЗАМОВНИК

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

54001, вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA708201720344281009400099436
Держказначейська служба України,
м.Київ МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41210490
тел. (0512) 37-01-28



А.В. Луцька

МП

ПІДРЯДНИК

Колективне Науково-виробниче підприємство «Тріботехніка»

54056, вул. Новозаводська, 46/1
м. Миколаїв, Миколаївська область
UA963264610000026000300826923 в
Філії - Миколаївське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 326461
UA898201720355369000700707011
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23082976
тел. 0503372117



Ю.Л. Клименко

МП

Замовник Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(назва організації)

Підрядник КОЛЕКТИВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРІБОТЕХНІКА"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22, в частині заміни вікон та входних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1318,43761	1318,43761	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	51,54052	51,54052	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1266,80256	1266,80256	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,09453	0,09453	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	20,14984	20,14984	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1338,58745	1338,58745	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,27391	5,27391	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,68177	-	2,68177

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1346,54313	1343,86136	2,68177
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1346,54313	1343,86136	2,68177
12		Податок на додану вартість	269,30863	-	269,30863
		Всього договірна ціна	1615,85176		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

А.В.Луцька

Керівник генеральної
підрядної організації

Ю.Л.Клименко