

Додаткова угода № 4
До Договору №49/12-23-П від 11.12.2023 року

м. Запоріжжя

« 25 » квітня 2024 року

Комунальне підприємство «Титан», в особі директора Чекера Петра Геннадійовича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСУ-СТРОЙ», в особі директора Стратіуса Дмитра Юрійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона), керуючись частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України та взаємною згодою Сторін, уклали цю додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились внести зміни в пункт 4.2. Договору №49/12-23-П від 11.12.2023 року (далі-Договір) та викласти в новій редакції:
«4.2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2)
- початок робіт – протягом 10-ти календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору;
- закінчення робіт – до 31.10.2024 року.
2. Сторони на підставі п.4.5. Договору дійшли згоди Додаток №2 «Графік виконання робіт» до Договору викласти у новій редакції (Додається).
3. Всі інші положення Договору, якими керуються Сторони та які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.
4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони, які є невід'ємною частиною Договору.
5. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору.
6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «ТИТАН»
Юридична адреса: 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренко, буд. 7
Фактична адреса: 69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 3а
р/р UA353204780000025563031256460
в АБ «УКРГАЗБАНК»
п/р UA963133990000026008060318470
ЗРУ КБ АТ «Приватбанк»,
ЄДРПОУ 19268685, тел. (061) 228-34-06

Директор

м. п.



Петро ЧЕКЕР

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «РСУ- СТРОЙ»
Адреса: 69096, м. Запоріжжя,
вул. Бородінська/Ладозька, буд. 9/12
р/р UA453510050000026009654977200
ПАТ «УкрСиббанк» МФО: 351005
ІПН: 350648508289
ЄДРПОУ : 35064859

Директор

м. п.



Дмитро СТРАТИУС

Секретар
В.С.

Графік виконання робіт по об'єкту

Капітальний ремонт конструкцій пішохідного мосту через р.Мокра Московка на території парку "Дубовий гай" у м.Запоріжжя (ДК 021:2015

«Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2023-2024 р.р

Капітальний ремонт конструкцій пішохідного мосту через р.Мокра «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2023-2024 р. р																			Вартість робіт, грн. з ПДВ
№ п/п	Найменування видів робіт	Дата початку робіт (число, місяць, рік)	Дата закінчення робіт (число, місяць, рік)	Місяці, 2024рік												Вартість робіт, грн. з ПДВ			
				Місяці, 2023рік		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII	
				XI	XII														
1	Капітальний ремонт конструкцій пішохідного мосту через р.Мокра Московка на території парку "Дубовий гай" у м.Запоріжжя (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)	13.12.2023	30.09.2024															1 789 700,00	
Вартість виконання робіт по місяцю, грн. з ПДВ				129 750,00							244 840,00	471 703,00	314 469,00	314 469,00	314 469,00				
Вартість за весь період виконання робіт, грн з ПДВ				1 789 700,00															
ПІДПИСАНО																			ПІДПИСАНО

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Титан»
Класифікація суб'єкта господарювання:

місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул.



ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «РСУ-СТРОЙ»

69096, Запорізька обл. м.Запоріжжя, вул.

Бородінська/Падозька, буд. 9/12

Код ЄДРПОУ 35064859

р/р UA453510050000026009654977200 у АТ

«УкрСиббанк», МФО 351005

М.П.

