

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
про зміни до договору № 65Т від 25.02.2022 року

м. Хмельницький

“ 05 ” 09 2023 року

Замовник: **Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради** в особі в. о. начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі розпорядження від 11.03.2021 № 253-к, та

Підрядник: **Приватне підприємство «Араме»** в особі директора Месропяна Норайра Робертовича, який діє на підставі Статуту, є платником податку на додану вартість та суб'єктом малого підприємництва,

разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали дану Додаткову про наступне:

1. У зв'язку з відсутністю у Замовника бюджетних асигнувань у 2022-2023 роках на виконання робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»**, Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1, 11.1. Договору № 65Т від 25.02.2022 року в наступній редакції:

«1.1. Підрядник зобов'язується у **2022-2024 роках** виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»**, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи»;

«2.1. Ціна цього Договору є динамічна та становить **1 835 543,33 грн без ПДВ, крім того ПДВ 367 108,67 грн, всього по договору 2 202 652,00 грн (два мільйони двісті дві тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)** з ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2022 році становить 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік становить 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).

Фінансування робіт в 2024 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних надходжень спеціального фонду бюджетів».

«3.1. Строк виконання робіт – **2022-2024 роки, але не пізніше 20.11.2024 року.**

Підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації.

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:

- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до проектно-кошторисної документації;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Сторони узгодили викласти в новій редакції Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»** та Договірну ціну, які додаються до цієї Угоди та вважаються невід'ємною частиною Договору.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 65Т від 25.02.2022 року

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.

ЗАМОВНИК

**Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради**

29013, м. Хмельницький

вул. Проскурівська, 1

✓ р/р UA 278201720344281022100053160

в Державній казначейській службі України,
м. Київ,

код ЄДРПОУ 03356163

**В. о. начальника управління
Кабальський В. Н.**

м.п.



ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Араме»

29000, м. Хмельницький, проспект Миру,
буд. 84/2-А

р/р № UA 103154050000026009052407639

в Хмельницькій філії ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

код ЄДРПОУ 35555838

витяг з реєстру платників ПДВ

№ 1522254500282 тел./факс (0382) 63-05-61

Директор

Месропян Н. Р.

м.п.



КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 3132 спец. фонд

Погоджено:

Відділ РДІ

Юридичний відділ

ПФВ

Відділ бухгалтерії і звітності

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Араме' and 'Месропян Н. Р.'.

Додаток № 1 до договору № 657 від "25" 02 2022р.

Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому

№ п/п	Вид робіт	Фінансування та виконання робіт у 2022-2024 роках, грн.						Всього у 2022-2024 роках, грн.	
		Всього 2022 рік		Всього 2023 рік		Всього 2024 рік		фінансування	виконан-ня
		фінансування	виконан-ня	фінансування	виконан-ня	фінансування	виконан-ня		
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому	0,00	0,00	0,00	0,00	2202652,00	2202652,00	2202652,00	2202652,00

Замовник
Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради

В.о. начальника управління

Кабальський В.Н.



(м.п. підпис)

Підрядник
ПП "Араме"

Директор
Месропян Н. Р.



(м.п. підпис)

Дир. мерія