

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
про зміни до договору № 65Т від 25.02.2022 року

м. Хмельницький

“ 05 ” 09 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі в. о. начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі розпорядження від 11.03.2021 № 253-к, та

Підрядник: Приватне підприємство «Араме» в особі директора Месропяна Норайра Робертовича, який діє на підставі Статуту, є платником податку на додану вартість та суб'єктом малого підприємництва,

разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали дану Додаткову про наступне:

1. У зв'язку з відсутністю у Замовника бюджетних асигнувань у 2022-2023 роках на виконання робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»**, Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1, 11.1. Договору № 65Т від 25.02.2022 року в наступній редакції:

«1.1. Підрядник зобов'язується у **2022-2024 роках** виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»**, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи»;

«2.1. Ціна цього Договору є динамічна та становить **1 835 543,33 грн без ПДВ, крім того ПДВ 367 108,67 грн, всього по договору 2 202 652,00 грн (два мільйони двісті дві тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок)** з ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2022 році становить 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік становить 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).

Фінансування робіт в 2024 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних надходжень спеціального фонду бюджетів».

✓ «3.1. Строк виконання робіт – 2022-2024 роки, але не пізніше 20.11.2024 року.

Підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації.

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:

- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до проектно-кошторисної документації;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.

«11.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Сторони узгодили викласти в новій редакції Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому»** та Договірну ціну, які додаються до цієї Угоди та вважаються невід'ємною частиною Договору.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 65Т від 25.02.2022 року

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.

ЗАМОВНИК

**Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради**

29013, м. Хмельницький

вул. Проскурівська, 1

р/р UA 278201720344281022100053160

в Державній казначейській службі України,

м. Київ,

код ЄДРПОУ 03356163

**В. о. начальника управління
Кабальський В. Н.**

м.п.



ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Араме»

29000, м. Хмельницький, проспект Миру,
буд. 84/2-А

р/р № UA 103154050000026009052407639

в Хмельницькій філії ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

код ЄДРПОУ 35555838

витяг з реєстру платників ПДВ

№ 1522254500282 тел./факс (0382) 63-05-61

Директор

Месропян Н. Р.

м.п.



КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 3132 спец. фонд

Погоджено:

Відділ РДІ

Юридичний відділ

ПФВ

Відділ бухгалтерії і звітності

А. М. / [Signature]
В. Н. / [Signature]
Н. Р. / [Signature]

Додаток № 1 до договору № 657 від "25" 02 2022р.

Календарний графік фінансування та виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому

№ п/п	Вид робіт	Фінансування та виконання робіт у 2022-2024 роках, грн.						Всього у 2022-2024 роках, грн.	
		Всього 2022 рік		Всього 2023 рік		Всього 2024 рік		фінансування	виконан-ня
		фінансування	виконан-ня	фінансування	виконан-ня	фінансування	виконан-ня		
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому	0,00	0,00	0,00	0,00	2202652,00	2202652,00	2202652,00	2202652,00

Замовник
Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради

В.о. начальника управління

Кабальський В.Н.



(м.п. підпис)

Підрядник
ПП "Араме"

Директор
Месропян Н. Р.



(м.п. підпис)

дир. керує

Замовник УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації)

Підрядник ПП "АРАМЕ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. залізняка до буд. 10/1 на вул. Лісогринівський в м. Хмельницькому (Код ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2022-2024 роках**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 лютого 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1701,79109	1701,79109	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	185,62535	185,62535	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1297,31446	1297,31446	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	218,85128	218,85128	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	88,86441	88,86441	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1790,6555	1790,6555	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	29,75666	29,75666	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	15,13117	-	15,13117
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1835,54333 -	1820,41216 -	15,13117 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1835,54333 367,10867 2202,652	1820,41216 - 	15,13117 367,10867

Керівник підприємства
(організації) замовника



Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

Керівник генеральної
підрядної організації



Норайр МЕСРОПЯН

[Handwritten signature]