

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до Договору № 14/05-20 від 14.05.2020

**на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Продовження вул. Суздальської до
Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії» (стадія Проект та
Робоча документація)**

м. Київ

«25» листопада 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМА», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», надалі – **Виконавець**, в особі директора Сахніка Олега Валентиновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», надалі – **Замовник**, в особі заступника директора з будівництва Здольника Олександра Володимировича, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали цю додаткову угоду до Договору № 14/05-20 від 14.05.2020 (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів Замовника, слід вважати дійсними наступні реквізити: **IBAN: UA318201720344361004400042764, UA358201720344391005107042764 в ДКСУ, м. Київ.**

2. Станом на 01.01.2023 за Договором сплачено **5 758 715,80 грн.**, в т.ч. ПДВ 20% – 959 785,97 грн.

3. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік становить **2 500 000,00 грн.** (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 416 666,67 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки):

КПКВК 1917461 (IBAN: UA318201720344361004400042764) - 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 0,00 грн.;

КПКВК 1917462 (IBAN: UA358201720344391005107042764) – 2 500 000,00 грн. (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 416 666,67 грн.

4. У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні асигнування 2023 року не забезпечують потребу у фінансуванні робіт за Договором, та у зв'язку з тим, що відповідно до Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572, фінансування Об'єкту не передбачено у 2024 році, відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2025.

5. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток №2 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

6. Зобов'язання за договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

7. Всі інші умови Договору № 14/05-20 від 14.05.2020 та Додаткових угод до нього, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 14/05-20 від 14.05.2020, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

6. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.


Розрахункові рахунки, адреси та підписи сторін

Виконавець:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФОРМА»**

03115, м. Київ, вул. Депутатська 15/17, пр. № 201
IBAN: UA 153003460000026003015385201
в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
Код ЄДРПОУ 24733144
ІПН 247331426575
свідоцтво платника ПДВ № 36374969
тел. 09832-98-69

Директор



О.В. Сахнік


Замовник:

**КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
IBAN: UA358201720344391005107042764;
UA318201720344361004400042764
в ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 05445267
ІПН 054452626107

свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Заступник директора з будівництва



О.В. Здольник

Додаток
до додаткової угоди № 7 від « 25 » 12 2023 р.
до Договору № 14/05-20 від 14.05.2020

Календарний план виконання робіт

**Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Продовження вул. Суздальської до
Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії»
(стадія Проект та Робоча документація)**

Замовник: Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»


№ з/п	Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання, початок – закінчення
1	Вишукувальні роботи	виконано
2	Проектні роботи. Стадія проектування «Проект»	з дати укладання договору і до «25» грудня 2021 року
3	Проходження державної експертизи та отримання експертного звіту за результатами експертизи	з дати укладання договору з експертною організацією, не пізніше 3 місяців після скасування воєнного стану
4	Проектні роботи. Стадія проектування «Робоча документації»	після отримання позитивного експертного звіту, протягом 7 місяців

Виконавець:

ТОВ «ФОРМА»

03115, м. Київ, вул. Депутатська 15/17,
пр. № 201
IBAN: UA153003460000026003015385201
в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
Код ЄДРПОУ 24733144
ІПН 247331426578
свідоцтво платника ПДВ № 36374969
тел. 094-832-98 69

Директор




О.В. Сахнік.

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
IBAN: UA358201720344391005107042764;
UA318201720344361004400042764
в ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 05445267
ІПН 054452626107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Заступник директора з будівництва



О.В. Здольник