

Додаткова угода № 9/8
до Договору підряду №9 від 15.09.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
(ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

« 29 » 12 2023 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі **директора Жмурко Лесі Вікторівни**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №9 від 15.09.2020 р. (далі – Договір) про наступне:

1. Враховуючи Закон України від 24 лютого 2022 №2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", Закон України від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 22 травня 2022 року №2263-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 15 серпня 2022 року №2500-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 16 листопада 2022 року №2738-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 7 лютого 2023 року №2915-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 7 лютого 2023 року №2915-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Закон України від 2 травня 2023 року №3057-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Закон України від 8 листопада 2023 року №3429-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", відповідно пункту 7 Договору Сторони прийшли до згоди продовжити строки виконання робіт, виклавши пункт 4 та пункт 79 Договору в наступній редакції:

Генпідрядник розпочне виконання робіт з 01 жовтня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 25 червня 2024 року».

«п.79. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до 31 грудня 2024 року, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами»

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



В.С. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»



Л.В. Жмурко

Равв Е.Р. Жу

по об'єкту: «...на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

16 137 423,91



Деприва СБ 