

ДОДАТКОВА УГОДА № 16
до Договору №ТКДМП-1802 від 16.02.2018
на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція проспекту
Ю. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метрополітену
«Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю. Гагаріна» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)
(45000000-7 Будівельні роботи (ІА01-9 Проектування та будівництво))

м. Київ

« 27 » грудня 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут «Київдормістпроект», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», надалі – **Виконавець**, в особі директора **Воробйова Володимира Владиславовича**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», надалі - **Замовник**, в особі заступника директора з будівництва Здольника Олександра Володимировича, що діє на підставі Наказу від 01.08.2023 № 40, з другої сторони, а разом - Сторони, враховуючи лист Виконавця від 26.12.2023р. № 151/ТОВ, уклали цю Додаткову угоду до Договору № ТКДМП-1802 від 16.02.2018 (надалі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку з введенням воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами і доповненнями), відсутністю бюджетних асигнувань по Об'єкту у 2023 році та у зв'язку з тим, що відповідно до Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572, фінансування Об'єкту не передбачено у 2024 році, відповідно до п. 4 ч. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на дату укладання Договору), Сторони дійшли згоди строк виконання робіт та термін дії Договору продовжити до 31.12.2025.

2. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток №2 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

3. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів Замовника, слід вважати дійсними наступні реквізити: IBAN:UA358201720344391005107042764, UA318201720344361004400042764 в ДКСУ, м. Київ.

4. Інші положення Договору № ТКДМП-1802 від 16.02.2018 та Додаткових угод до нього, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № ТКДМП-1802 від 16.02.2018, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.


6. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Виконавець:

ТОВ «Інститут «Київдормістпроект»

01133, м. Київ, бульв. Л.Українки, 26
код ЄДРПОУ 35812763
IBAN: UA673510050000026003600621700
в ПАТ «УкрСиббанк»
ІПН 358127626556
свідоцтво платника ПДВ № 200106401
Тел.(067) 216 42 52


Директор
Воробйов В.В.

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
ЄДРПОУ 05445267
IBAN:UA358201720344391005107042764
IBAN:UA318201720344361004400042764
в ДКСУ, м. Київ
ІПН 05445262107

свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22


Заступник директора з будівництва
Здольник О.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ


ЗАМОВНИК: КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва"

Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання початок- закінчення (число, місяць, рік)	Договірна ціна в грн.	Примітка
1	2	3	4
Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: «Реконструкція проспекту Ю.Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метрополітену «Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю.Гагаріна». (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи (ІА01-9 Проектування та будівництво))	до 31.12.2025р.		
I. ТЕО			
1. ТЕО розрахунок договірної ціни №1 (частково) Разом по роботам у 2018р. (стадія ТЕО): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2018р. (стадія ТЕО):	2018 рік	80 078,33 80 078,33 16 015,67 96 094,00	
2. ТЕО розрахунок договірної ціни №1 (частково) Разом по роботам у 2019р. (стадія ТЕО): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2019р. (стадія ТЕО):	2019р.	1 733 237,60 1 733 237,60 346 647,52 2 079 885,12	
3. ТЕО розрахунок договірної ціни №1 (завершення)		123 472,07	
4. ТЕО розрахунок договірної ціни №2 (оцінка впливу на навколишнє середовище) Разом по роботам у 2020р. (стадія ТЕО): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2020р. (стадія ТЕО):		50 028,00 173 500,07 34 700,01 208 200,08	
Разом по роботам стадії ТЕО згідно Договору : Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам стадії ТЕО згідно Договору:	2020р.	1 986 816,00 397 363,20 2 384 179,20	
II. ПРОЕКТ			
5. Проект розрахунок договірної ціни №3 Разом по роботам у 2020р.(стадія проект): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2020р. (стадія проект)::		2 487 055,74 2 487 055,74 497 411,15 2 984 466,89	
Разом по роботам у 2020р. Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2020р.:		2 660 555,81 532 111,16 3 192 666,97	
6. Проект розрахунок договірної ціни №3 Разом по роботам у 2021р.(стадія проект): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2021р.(стадія проект):	2021р.	143 078,53 143 078,53 28 615,71 171 694,24	
7. Проект розрахунок договірної ціни №3		275 047,73	
8. Проект розрахунок договірної ціни № 4 (оцінка впливу на навколишнє середовище) Разом по роботам у 2025р.(стадія проект): Крім того ПДВ- 20% Всього по роботам у 2025р.(стадія проект)::	2 025р.	109 782,00 384 829,73 76 965,95 461 795,68	

1	2	3	4
IV. РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ			
9. Робоча документація розрахунок договірної ціни №5		4 841 970,00	
Разом по роботаму 2025р. (стадія робоча документація) :		4 841 970,00	
Крім того ПДВ- 20%		968 394,00	
Всього по роботам у 2025р.(стадія робоча документація):		5 810 364,00	
Разом по роботам у 2025р.		5 226 799,73	
Крім того ПДВ- 20%		1 045 359,95	
Всього по роботам у 2025р.:		6 272 159,68	
Разом по об'єкту :		9 843 750,00	
Крім того ПДВ-20%:		1 968 750,00	
Всього по об'єкту:		11 812 500,00	


"ВІД ВИКОНАВЦЯ"

/Директор ТОВ "Інститут "Київдормістпроект"

М.П.  Воробйов В.В.


"ВІД ЗАМОВНИКА"

Заступника директора з будівництва КП «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва»

М.П.  Здольник О.В.
