

**ДОДАТКОВА УГОДА № 4**  
**до Договору №64/89 від 15.03.2019 р.**

м. Тереховля

„29” грудня 2023 року

Відділ культури Тереховлянської міської ради в особі начальника Кузіва Михайла Романовича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Приватне підприємство „БЮДБУД” в особі директора Бугая Юрія Дмитровича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), уклали цю Додаткову угоду на виконання робіт із «Капітальний ремонт Тереховлянського музею-майстерні за адресою: м. Тереховля, вул. Шевченка, 26Е», код ДК 021:2015 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» до Договору №64/89 від 15.03.2019р., надалі Сторони і домовилися про наступне:

1. Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України, п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт», п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору», дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та змін до календарного плану.

2. Пункт 12 Договору «Строк дії договору» викласти в новій редакції:

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2024 року або до повного виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань, а в частині розрахунків до повного його виконання.

3. Викласти Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору №64/89 від 15.03.2019 року у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди №4 та читати по тексту Додаток 2.

4. Викласти Додаток 3 «Зміни до календарного плану» до Договору №64/89 від 15.03.2019 року у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №4 та читати по тексту Додаток 3.

5. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту:

В 2023 році оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт.

В 2024 році оплата буде здійснена у сумі 703 022 грн. 50 коп. (сімсот три тисячі двадцять дві гривні 50 копійок), в тому числі ПДВ – 117 170 грн. 42 коп. (сто сімнадцять тисяч сто сімдесят гривень 42 копійки).

6. Ціна договору залишається без змін і становить 3074529,00 грн. (Три мільйони сімдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять дев'ять грн. 00 копійок), в тому числі ПДВ 512421,50 грн. (П'ятсот дванадцять тисяч чотириста двадцять одна грн. 50 коп.). Всі інші пункти та умови Договору №64/89 від 15.03.2019 року та Додаток №1 до Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують свої зобов'язання по них.

7. Додаткова угода №4 укладена в двох (2-х) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, набуває чинності з дня її підписання сторонами та скріплення печатками сторін та має юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору №64/89 від 15.03.2019 року.

8. Невід'ємною частиною Додаткової угоди №4 до Договору №64/89 від 15.03.2019 р. є:

- Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт»,
- Додаток №3 «Зміни до календарного плану».

**9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

**ЗАМОВНИК**

Відділ культури  
Тереховлянської міської ради  
48100 Тернопільська обл., м. Тереховля  
вул. Шевченка, 3  
р/р 448201720344281015100095384  
в ДКСУ м. Київ  
МФО 820172  
ЄДРПОУ 40473951



М.Р.Кузів

**ПІДРЯДНИК**

Приватне Підприємство  
«БЮДБУД»  
48100 Тернопільська обл., м. Тереховля  
вул. Січових Стрільців, 68  
р/р UA46338783000026004060930340  
в ПАТ КБ «ПриватБанк»  
МФО 338783  
ЄДРПОУ 34438481



Ю.Д.Бугай

Додаток 2 до додаткової Угоди №4 від "29" 2023 р.  
до договору 64/89 від 15.03.2019 р.

Календарний графік виконання робіт по

« Капітальний ремонт Теробовлянського музею – майстерні за адресою : м. Теробовля , вул. Шевченка , 26Е »

| Перелік видів робіт<br>(згідно локальних<br>кошторисів) | 2019     |          |          |          | 2020     |          |          |          | 2021     |          |          |          | 2022     |          |          |          | 2023     |          |          |          | 2024     |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. | 1<br>кв. | 2<br>кв. | 3<br>кв. | 4<br>кв. |
| 1. Ремонт даху                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2. Електромонтажні роботи                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3. Внутрішні ремонтні роботи                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4. Утеплення фасаду                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5. Благоустрій                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Замовник                                     | Підрядник   |
| Відділ культури Теробовлянської міської ради | ПП «БЮДБУД» |
|                                              | Директор    |
|                                              | Бугай Ю.Д.  |

Зміни до календарного плану  
по  
«Капітальний ремонт Тербовлянського музею-майстерні  
за адресою: м.Теребовля, вул.Шевченка,26Е»

| Роботи                                                                                          | Усього     | За роками |           |            |            | 2023       | 2024      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                 |            | 2019      | 2020      | 2021       | 2022       |            |           |
| «Капітальний ремонт Тербовлянського музею-майстерні за адресою: м.Теребовля, вул. Шевченка,26Е» | 3074529,00 | 605000,00 | 477616,00 | 1288890,50 | -703022,50 | -703022,50 | 703022,50 |

Зміни до календарного плану коригуються за погодженням сторін з урахуванням ходу капітального ремонту та розрахунків за виконані роботи у попередніх періодах.

**Замовник**

**Підрядник**

Начальник відділу культури  
Теребовлянської  
міської ради

Директор ПП «БЮДБУД»



Михайло КУЗІВ



Юрій БУГАЙ