

ДОДАТКОВА УГОДА № 12
до Договору від 03.08.2018 № 03/08-18/1

на виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм у м. Києві» (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – П, РД)

м. Київ

« 22 » листопада 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖКОМПРОЕКТ», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», (далі – «Виконавець»), в особі директора Чернишова Сергія Миколайовича що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі – «Замовник») в особі начальника відділу підготовки будівництва Жоха Ігоря Петровича, який діє на підставі Наказу від 02.11.2023 № 64, з другої сторони, а разом - Сторони, враховуючи лист Виконавця від 20.12.2023р № 3, та керуючись пп. 3.3 та 8.6 Договору від 03.08.2018 № 03/08-18/1 (надалі - Договір), уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Станом на 01.01.2023 за Договором сплачено **4 820 917,14 грн.**, в т.ч. ПДВ 20% – 803 486,19 грн.

2. У зв'язку з введенням воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами і доповненнями), а також наявністю документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричиняють продовження строку виконання робіт та дії Договору (розпорядження Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві про зупинення операцій з бюджетними коштами від 01.12.2023 № 08-17-06/12366), відповідно до п. 4 ч. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла на дату укладання Договору), сторони дійшли згоди строк виконання робіт за Договором та строк дії Договору продовжити до 31.12.2024.

3. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 2 до Договору – Календарний план виконання робіт та викласти його в новій редакції, що додається.

4. У зв'язку зі зміною платіжних реквізитів Замовника, слід вважати дійсними наступні реквізити: IBAN: UA478201720344311012400042764 в ДКСУ, м. Київ.


5. Інші положення Договору від 03.08.2018 № 03/08-18/1, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від 03.08.2018 № 03/08-18/1, складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, кожна з яких має однакову юридичну силу, набирає чинності з моменту підписання та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6
IBAN:UA478201720344311012400042764
в ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 05445267
ІПН 054452626107
свідоцтво платника ПДВ № 37457614
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Начальник відділу підготовки
будівництва




І.П. Жох

Генпідрядник:

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ»

Юр. Адреса: 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9Г
Факт. Адреса: 03062, м. Київ,
вул. Д. Щербаківського, 19
Код ЄДРПОУ 36002919
IBAN № UA28 305299 00000 26002016223076
АТ КБ «Приватбанк»

Директор



С.М. Чернишов

Додаток № 2
до договору № 03/08-18/1
від 03 серпня 2018р
(в редакції додаткової угоди № 12
від 23.12.2023р.)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм в. Києві». (Коригування). (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування) (стадія – П, РД).

Назва робіт за договором і основних етапів його виконання	Термін виконання, кал. днів	Розрахункова вартість етапів виконання робіт, грн. (без ПДВ)	Примітка
Коригування проектно-кошторисної документації			
1. Стадія П	03.08.2018р - 31.12.2018р.	<u>817 358,33</u>	
	01.01.2019р - 31.12.2019р.	<u>1 119 829,52</u>	
2. Стадія РД	01.01.2019р - 31.12.2019р	<u>1 865 000,00</u>	
3. Проходження експертизи	01.09.2019р. – 18.12.2019р.		
4. Видача скоригованої проектно-кошторисної документації після експертизи (стадія «П»)	03.01.2020р. - 31.12.2020р.	<u>215 243,09</u>	
5. Стадія РД	03.01.2021р. - 31.12.2024р.	<u>470 069,06</u>	

"ВИКОНАВЕЦЬ"

ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ»

Директор




С.М. Чернишов

" ЗАМОВНИК "

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

Начальник відділу підготовки будівництва



І.П. Жук