

**Додаткова угода № 2
до Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року**

с. Вишеньки

“29” грудня 2023 року

Вишенський ліцей Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, в особі директора Гурської Лілії Володимирівни, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЛАТ КОНСТРАКШН", в особі директора Ляшенка Олега Костянтиновича, (далі – **Підрядник**), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали цю Додаткову угоду до Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року про наступне:

1. Відповідно до ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України та п.17.1. Договору Сторони досягли взаємної згоди щодо внесення змін:

- пункт 2.1.1. та 2.1.2. Договору викласти в новій редакції:

«2.1. Договірна ціна становить 13 960 189,20 грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 2 326 698,20 грн (два мільйони триста двадцять шість тисяч шістсот дев'яносто вісім гривень 20 копійки)

2.1.1. Річна сума фінансування на 2023 рік по даному об'єкту становить: 3 664 990 грн 80 коп. (три мільйони шістсот шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 610 831 грн. 80 коп. (шістсот десять тисяч вісімсот тридцять одна гривня 80 коп.).

2.1.2. Річна сума фінансування на 2024 рік по даному об'єкту становить: 10 295 198 грн. 40 коп. (десять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 40 коп), у тому числі ПДВ – 1 715 866 грн. 40 коп. (один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч вісімсот шістьдесят шість гривень 40 коп.).».

- Додаток 2 Календарний графік виконання робіт викласти в новій редакції.

- Додаток 3. План фінансування викласти в новій редакції.

2. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № КР-8 від «09» листопада 2023 року та укладена в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної сторони.

3. Інші умови Договору, не змінені та недоповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свою зобов'язання.

4. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

**Вишенський ліцей Золочівської сільської
ради Бориспільського району
Київської області**

ЄДРПОУ 22203206

Місцезнаходження: 08341 Київська область,
Бориспільський район,

с. Вишеньки, вул. Центральна, 150

Банківські реквізити

UA 768201720344231005400028341

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

Неприбуткова організація

тел.: 096-419-23-20

Директор  /Лілія ГУРСЬКА



ПІДРЯДНИК:

ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН»

04060 м.Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, офіс 7/1-
юридична адреса

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс
728- поштова адреса,

IBAN UA 97 380805 0000 0000 2600 2734758

в АТ «Райффайзен Банк»

МФО 380805 ЄДРПОУ 42989297

ІПН 429892909154

 / Ляшенко О.К.



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

№	Найменування робіт	Листопад							Грудень							Січень							Лютий											
		1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	29.02.2024
1	Демонтажні роботи																																	
2	Ремонтно- будівельні роботи																																	
3	Системи водостоку																																	
4	Виведення фанових труб																																	
5	Блискавозахист																																	
6	Вогнезахист дерев'яних конструкцій																																	
7	Заземлення																																	

Директор

Директор



Ляшенко О.К.



Лілія Гурська

Додаток №3

До Договору № КР-8 від 09.11.2023р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Рік	Сума фінансування	% від загальної суми договору	примітки
2023	3 664 990,80	26,25	
2024	10 295 198,40	73,75	

ЗАМОВНИК:
Вишенський ліцей Золочівської сільської
ради Бориспільського району
Київської області

Директор



/Лілія ГУРСЬКА

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН»

Директор



/ Ляшенко О.К.