

Додаткова угода № 1
до Договору про закупівлю робіт
№ 5/5-Т від 28.08.2023

м. Вінниця

«03» 10 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1» в особі директора **Ліваковського Костянтина Сергійовича**, який діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕДОМ», в особі директора **Атаманюка Олега Миколайовича**, що діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), з іншої сторони, далі разом – **Сторони**, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, розділом 10 Договору №5/5-Т від 28.08.2023, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до п. 4.4 розділу 4 Договору №5/5-Т від 28.08.2023 щодо вартості та розміру авансового платежу, виклавши його в новій редакції наступного змісту:

«4.4. За зверненням Підрядника, Замовник для закупівлі та доставки матеріалів, конструкцій та виробів необхідних для виконання робіт за Договором, у відповідності до п.19 постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001 зі змінами, перераховує Підряднику авансовий платіж в розмірі 30% від суми річного обсягу робіт за даним Договором, що становить 4 800 000,00 грн (чотири мільйона вісімсот гривень 00 коп.), протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня надходження звернення Підрядника та виставлення відповідного рахунку. Надання авансового платежу погоджено Департаментом охорони здоров'я Вінницької міської ради №1-16/ від «03» 10 2023».

2. Сторони домовились доповнити реквізити Підрядника розрахунковим рахунком відкритим в казначейських органах для здійснення розрахунків за бюджетні кошти, а саме:

р/р UA 63 820172 0355979039100777989 в у Державна казначейська служба України, м.Київ.

3. Сторони домовились додаток 6 до Договору – «Календарний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, який додається до даної додаткової угоди.

4. Інші умови Договору №5/5-Т від 28.08.2023, не порушені даною додатковою угодою №1, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Дану Додаткову угоду №1 укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору №5/5-Т від 28.08.2023.

6. Дана Додаткова угода №1 вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє до закінчення терміну дії Договору №5/5-Т від 28.08.2023.

ЗАМОВНИК

**Комунальне некомерційне підприємство
"Вінницька міська клінічна лікарня №1"**
ЄДРПОУ 05484126
21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,96
р/р UA 678201720344331001100031448
р/р UA 518201720344361001400031448
УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області,
МФО 820172
Телефон/факс: (0432) 56-02-19,
ІП № 054841202281
vin_mkl1@ukr.net

Директор Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
м.п.



ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»**
ЄДРПОУ/ДРФО 39177989
21000, м. Вінниця, вул. Василенка Костянтина, 20
р/р UA 943052990000026003046105420
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 302689
р/р UA 63 820172 0355979039100777989 в
у Державна казначейська служба України, м.Київ
тел. +380674303930
e- mail:spredom@ukr.net

Директор
м.п.



Олег АТАМАНЮК

Додаток до додаткової угоди №1
від « 03 » 10 2023

Додаток 6
до договору про виконання робіт
№ 5/5-Т від 28.08.2023 року

Календарний графік виконання робіт по об'єкту:
Реконструкція приміщень пульмонологічного відділення по вул.Хмельницького шосе,96 в м.Вінниця
(коригування)

№ /п	Найменування робіт	28.08.2023-01.09.2023	01.09.2023-31.09.2023	01.10.2023-31.10.2023	01.11.2023-31.11.2023	01.12.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.01.2024
1	Ремонтно-будівельні роботи						
2	Водопостачання та каналізація						
3	Системи зв'язку						
4	Пожежна сигналізація						
5	Лікувальні гази						
6	Електромонтажні роботи						
7	Вентиляція						
8	Опалення						
9	Устаткування						

**ЗАМОВНИК**
КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1»
Директор Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СПРЕДОМ»
Директор Олег АТАМАНЮК
