

ПРОТОКОЛ
щодо прийняття рішення уповноваженою особою
Департаменту з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації

«02» листопада 2023 року

м. Рівне

Про внесення змін до договору підряду від 02.11.2023р. № 12, що укладений за результатами проведення процедури закупівель відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі: Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181503 Шубків - Гориньград Перший – Рясники - /М-06/ на ділянці км 2+100 – км 3+650 Рівненського району (Код ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг) ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-09-003867-а

Керуючись вимогами статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, Положення про уповноважену особу, що затверджене Наказом Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації від 07.07.2021р. № 86, з метою організації закупівлі замовника встановлено наступне.

За результатом проведеної закупівлі UA-2023-10-09-003867-а за процедурою закупівлі відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі: Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники - /М-06/ на ділянці км 2+100 - км 3+650 Рівненського району (Код ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг) – договір підряду № 12 від 02.11.2023р. на очікувану вартість 11873500,00 грн. (з ПДВ), який набув чинності з дати підписання, та оприлюднено інформацію про договір про закупівлю, укладений за результатом проведення процедури закупівель відкриті торги з особливостями (ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-09-003867-а). Однак, в процесі виконання підрядником договірних зобов'язань виникло питання щодо внесення змін до додатків до договору. У зв'язку із виникненням таких обставин та згідно ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та у відповідності до п. 3.6, п. 11.2 Договору, було укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 12 від 02.11.2023р.

Законом України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022р. № 1178 та Порядком розміщення інформації про публічні закупівлі затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2020р. № 1082 не визначено механізму внесення змін, що стосується зміни договірної ціни, відомостей обсягів робіт, переліку основних матеріальних ресурсів без зміни істотних умов Договору передбачених п. 20 Особливостей та ст. 41 Законом України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX .

Враховуючи вищевикладене вважаю за необхідне внести зміни до договору підряду № 12 від 02.11.2023р. із застосуванням пп. 3 п. 19 Особливостей та п. 3 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX «покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю». Задля виконання функцій, покладених на уповноважену особу, внести зміни до договору підряду № 12 від 02.11.2023р. та викласти Додаток 1 до договору

підряду від 02.11.2023р. № 12 «Технічна специфікація», Додаток 4 до договору підряду від 02.11.2023р. № 12 «Перелік основних матеріальних ресурсів», в наступній редакції:

Додаток 1 до договору підряду від 02.11.2023р. № 12 «Відомість обсягів робіт (ВОQ)» викласти в новій редакції.

Додаток 4 до договору підряду від 02.11.2023р. № 12 «Перелік основних матеріальних ресурсів» викласти в новій редакції.

Відповідно до п. 20 Особливостей у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України "Про публічні закупівлі" від 19.09.2019р. № 114-IX, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 41 цього Закону України "Про публічні закупівлі" від 19.09.2019р. № 114-IX – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.


Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення потреб замовника у закупівлі товарів, робіт і послуг та пов'язаного з цим організацією закупівель, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору підряду № 12 від 02.11.2023р. за результатами проведення процедури закупівель відкриті торги з особливостями за предметом закупівлі: Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники - /М-06/ на ділянці км 2+100 - км 3+650 Рівненського району (Код ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг) ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-09-003867-а, шляхом укладання додаткової угоди;

2. Оприлюднити, в порядку п. 20 Особливостей та ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-IX, повідомлення про внесення змін до договору підряду № 12 від 02.11.2023р. укладений між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "БУДІНВЕСТАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 42481278).

Уповноважена особа



Жилка О.В.