

Додаткова угода № 2
до договору № 1К від 12.07.2023 р.

м. Тернопіль

« 19 » 12 2023 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, в особі заступника начальника Костюка Івана Олеговича, що діє на підставі довіреності № 08-04/1542 від 07.08.2023 та Положення (далі - Замовник), з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ», в особі директора Грохоли Наталії Мирославівни, що діє на підставі Статуту (надалі - Підрядник), з другої сторони (разом – Сторони) уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Керуючись пп.3 п.16.1. розділу 16 «Інші умови» Договору № 1К від 12.07.2023 р. (надалі - Договір) Сторони дійшли згоди продовжити термін дії договору у зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника.

2. Сторони дійшли згоди внести зміни в п.17.1. розділу 17 «Строк дії договору» Договору та викласти його в наступній редакції «17.1. Договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами зобов'язань за даним договором».

3. Доповнити п.4.2. розділу 4 “Порядок здійснення оплати” Договору абзацом наступного змісту: “Обсяг бюджетних коштів на 2023 рік передбачено:

- постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 р. № 619 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 № 1152) та становить - 28 233 000,00 гривень”.

4. Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» Договору і викласти його в редакції, що додається.

5. Сторони дійшли згоди доповнити Договір Додатком № 3 “Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років” і викласти його в редакції, що додається.

6. Решта умов Договору, не змінені цією Додатковою угодою залишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

7. Ця додаткова угода складена на одній сторінці у трьох оригінальних примірниках, два з яких - Замовнику, один – Підряднику, що мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін, є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання.

Замовник:	Підрядник:
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області	Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ»
Юридична та фактична адреса: 46001 м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, буд. 8 р/р UA 538201720343201001100011861 р/р UA 038201720343111001300011861 р/р UA 648201720343220001000011861 р/р UA 298201720343291024100011861 в ДКСУ м. Київ Код банку (МФО) 820172 Код за ЄДРПОУ 25887079 Телефон: (0352) 52-57-39 Є неприбутковою організацією	Юридична та фактична адреса: 47707, м. Тернопіль, вул. Д. Лук'яновича, 8 код ЄДРПОУ 37306789, ПІН 373067819185 р/р UA 613348510000026004962499976 у від. № 1 ПАТ «ПУМБ» в м. Тернопіль, МФО 334851 р/р UA 558201720355369117700704033 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 р/р UA938201720355369590000704033 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 Свідоцтво платника ПДВ № 200003000 Тел.: (0352) 22-36-65
Заступник начальника  Іван КОСТЮК	Директор  Наталія ГРОХОЛА

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт мосту на км 31+986 автомобільної дороги загального користування державного значення
М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін), Тернопільська область

Найменування робіт	Строки виконання											
	2023 рік						2024 рік					
	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
1. Підготовчі роботи												
2. Влаштування тимчасового об'їзду												
3. Демонтажні роботи												
4. Влаштування шафових стінок												
5. Підсилення насадок і стінок												
6. Монтаж перехідних плит												
7. Влаштування розподільчої плити												
8. Влаштування дорожнього одягу на під'їздах												
9. Гідроізоляція прогонової частини												
10. Влаштування асфальтобетонного покриття												
11. Монтаж перильного та бар'єрного огородження												
12. Влаштування водовідводу												
13. Благоустрій території												

Служба відновлення та розвитку інфраструктури
у Тернопільській області

Заступник начальника

Іван КОСТЮК



Директор

Наталія ГРОХОЛА



Додаток № 3 до Договору № 1К від «12» 07 2023 року
В редакції додаткової угоди № 2 від 19.12.2023р.

Очікуваний обсяг фінансування в розрізі років

ГБН Г.1-218-182:2011 Капітальний ремонт мосту на км 31+986 автомобільної дороги загального користування державного значення М-09
Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін), Тернопільська область (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Найменування об'єкту	Загальна вартість, грн. з ПДВ	в тому числі по роках	
		2023 рік, грн. з ПДВ	2024 рік, грн. з ПДВ
Капітальний ремонт мосту на км 31+986 автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін), Тернопільська область	37 533 000,00	28 233 000,00	9 300 000,00

Служба відновлення та розвитку інфраструктури
у Тернопільській області

Заступник начальника



Іван КОСТЮК

Директор



ТОВ «АВАКС ПРОФ»

Наталія ГРОХОЛА