

Додаткова угода №2
до Договору підряду № 11/10-23 від 11.10.2023 року по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці"

м. Вінниця

21.02. 2024 року

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі директора департаменту Мазуренка Дениса Анатолійовича, який діє на підставі Положення в подальшому "Замовник", з однієї сторони і

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінтехбуд" в особі Глушка Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту в подальшому "Підрядник", з другої сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 11/10-23 від 11.10.2023 року (далі – Договір підряду) про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору підряду 11/10-23 від 11.10.2023 року викласти в новій редакції: "Підрядник починає виконання Робіт не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення Замовника про можливість приступити до виконання Робіт і завершить виконання Роботи не пізніше **30.04.2024 року**".

2. Змінити та викласти в новій редакції План фінансування - Додаток №1 до Договору підряду по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення №79 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці", а саме:

Роки	сума	Примітка
2023	Кошти з місцевого бюджету 1 092 567,46 грн	
2024	Кошти з місцевого бюджету 2 926 707,00 грн	
2025	Кошти з місцевого бюджету 781 702,6 грн	

3. Внести зміни та викласти в новій редакції Календарний графік виконання робіт Додаток №2 до Договору підряду, який є додатком до цієї Додаткової угоди.

4. Другий абзац пункту 18.1 Договору підряду викласти в новій редакції: "Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до 31.12.2024 року".

5. Дана Додаткова угода діє з 01.01.2024 року і є невід'ємною частиною Договору підряду.

6. Інші умови Договору підряду, що не змінені цією Додатковою угодою №1 та цією додатковою угодою залишаються без змін.

7. Підписанням даної Додаткової угоди Сторони підтверджують свою згоду з її умовами.

8. Ця Додаткова угода складена в трьох оригінальних примірниках, два примірники Замовнику і один примірник Підряднику, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Додатки: - Додаток №1 – План фінансування;
- Додаток №2 – Календарний графік.

Адреси, реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Департамент капітального будівництва
Вінницької міської ради

Україна, Вінницька область, 21050

м. Вінниця, вул. Соборна, 59

UA18 820172 0344 2510 1840 00 28622

ДКСУ, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 03084204

Тел: (0432) 65-10-84

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою

Відповідальністю «Вінтехбуд»

21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе

будинок 2, офіс 110

р/р UA73 305299 00000 26008046103591

в АТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро,

МФО: 305299

ЄДРПОУ 41804247

Тел. 096 922-53-82



Денис МАЗУРЕНКО



Олександр ГЛУШКО

План фінансування робіт на 2023 -2024 роки

по об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А, в м. Вінниці"

Роки	сума		Примітка
2023	Кошти з місцевого бюджету	1 092 567,46 грн	
2024	Кошти з місцевого бюджету	2 926 707,00 грн	
2025	Кошти з місцевого бюджету	781 702,6 грн	

Директор департаменту



Денис МАЗУРЕНКО

Директор ТОВ "Вінтехбуд"



Олександр ГЛУШКО

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

По об'єкту: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці"

№ п/п	Вид робіт	2023 рік					2024 рік			
		місяць								
		10	11	12	01	02	03	04		
1.	Асфальтування									
2.	Електрика									
3.	Інші роботи									
4.	Водопостачання та каналізація									
5.	Вентиляція та опалення									

Директор департаменту

Директор ТОВ «Вінтехбуд»



Денис МАЗУРЕНКО



Олександр ГЛУШКО