

Додаткова угода № 1

до договору №4 від 16 січня 2024 р.

«Елементи установки з електротермічним шаром для термохімічної очистки графіту (вузли)»

м. Київ

«21» 05 2024

Інститут газу Національної академії наук України, що іменується надалі «Замовник», в особі директора Жука Геннадія Віліоровича, діючого на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково виробниче підприємство «Ентоп», надалі іменується «Постачальник», в особі директора Размахніної Олени Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони у подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду про зміну умов договору (далі за текстом – “Додаткова угода”) до Договору про надання послуг №4 від «16» січня року, (далі – Договір) про наступне:

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт 4.3. Договору викласти в наступній редакції:

«4.3. Строк поставки товару: по 31.07.2024 року».

2. Сторони домовились, що інші пункти Договору, окрім наведених вище, не змінені Додатковою угодою, та залишаються чинними у тій редакції, в якій вони були викладені Сторонами у Договорі.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом дії Договору.

4. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожній із Сторін.

Положення, що регламентує Додаткова угода, пов’язані із внесенням змін до календарного графіку терміну постачання Товару в зв’язку з форс-мажорними обставинами у деяких субпідрядників Виконавця, що виникли внаслідок військових дій на території України. Це в свою чергу унеможлиблює своєчасне виготовлення та постачання елементів установки з електротермічним шаром для термохімічної очистки графіту (вузлів). Тому сторонами прийнято взаємопогоджене рішення пролонгувати на два місяці кінцевий термін поставки модулів (Додаток №3 до Договору №4 від 16 січня 2024 р. «Календарний графік терміну постачання Товару»), з котрих складатиметься установка з електротермічним шаром. Оновлена редакція Додатку №3 до Договору №4 від 16 січня 2024 р. «Календарний графік терміну постачання Товару» додається (Додаток №3).

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Ентоп»

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15, оф.19,20

Код ЄДРПОУ 37620934

Р/р UA 273220010000026002000811816 в

ПАТ «Універсал Банк»

МФО 322001, свідоцтво № 200049973

ІПН № 376209304634

Тел. (099) 443-10-78

ЗАМОВНИК:

Інститут газу НАН УКРАЇНИ

Адреса:

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 39

Код ЄДРПОУ 05417035

Р/р UA 918201720343191001300018208 в

УДКСУ м. Києва

МФО 820172, свідоцтво № 39030404

ІПН № 054170326590

Тел. (044) 456-31-33

Інститут газу НАН України не є платником податку на прибуток

Директор ТОВ НВП «Ентоп»

Размахніна О.О.
(м.п.)

«ЕНТОП»
37620934

Директор Інституту газу
НАН України

Жук Г.В.
(м.п.)
ІНСТИТУТ ГАЗУ
Ідентифікаційний код


Календарний графік терміну постачання Товару

№ з/п	Найменування предмета закупівлі	Кіл-сть, шт.	Строк постачання	
	Елементи установки з електротермічним шаром для термохімічної очистки графіту (вузли)		Початок	Закінчення
Реакційний модуль. Комплект у складі:				
1	Внутрішній графітовий конус реактору.	2	Січень 2024 р.	Травень 2024 р.
2	Зовнішній графітовий конус реактору.	2		
3	Розвантажувальний вузол.	3		
4	Завантажувальний графітовий вузол, виготовлений з високочистого графіту.	3		
5	Ротор живителя (розвантажувальний та завантажувальний), виготовлений з високочистого графіту.	10		
Модуль приводу. Комплект у складі:				
6	Мотор-редуктор живителя.	2	Січень 2024 р.	Липень 2024 р
7	Блок частотного регулювання обертів живителя	2		
8	Муфта для теплової розв'язки роторів живителю та мотора-редуктора.	2		
Модуль корпусу реактора. Комплект у складі:				
9	Діелектрична керамічна плита.	1	Січень 2024 р.	Липень 2024 р
10	Теплоізоляція реактору.	1		
11	Обичайка реактору з н/ж сталі з необхідними фланцями та отворами.	1		
12	Високотемпературний повітропровід.	1		
13	Рама. Вибір марки матеріалу, товщини та конструкція – повинні забезпечувати надійну роботу агрегату.	1		
Силовий електричний модуль. Комплект у складі:				
14	Електрод, виготовлений з високочистого графіту.	10	Січень 2024 р.	Липень 2024 р.
15	Тримач електроду, виготовлений з високочистого графіту.	2		
16	Клеми та електропроводи.	1		
17	Трансформатор 30 кВт	1		
Модуль керування. Комплект у складі:				
18	Блок керування трансформатором.	1	Січень 2024 р.	Січень 2024 р.
19	Стенд керування з розміщення необхідних приладів, у тому числі:	1		
20	Командо-контролер керування + програмне забезпечення.	1		
Елементи установки. Комплект у складі:				
21	Трубопровідна арматура для подачі та регулювання витрат продувного агенту (аргон та азот).	1	Січень 2024 р.	Липень 2024р
22	Бункер-накопичувач вихідного матеріалу.	1		
23	Бункер-накопичувач кінцевого матеріалу.	2		
Загальна кількість		52		

Директор ТОВ НВП «Ентоп»



Директор Інституту газу
НАН України



Жук Г.В.