

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору генерального підряду від 22.12.2022 №22/12/2022

м. Чернігів

20 грудня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ», що надалі іменується «Генпідрядник», в особі директора ХАЙТОВА Павла Вячеславовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, що надалі іменується «Замовник», в особі директора МАЛЯВКО Сергія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а окремо – Сторона, керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 534-р, розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 820, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 13.12.2023 № 806, Сторони уклали цю Додаткову угоду № 5 (далі – Угода) до Договору генерального підряду від 22.12.2022 № 22/12/2022 (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку з потребою розмежування періодів фінансування за роками з державного та місцевого бюджету об'єкту будівництва, Сторони дійшли згоди внести зміни до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 Договору, в редакції Додаткової угоди № 4 від 14.12.2023 до Договору, виклавши в новій редакції:

«3.1.2. Остаточний розрахунок з Генпідрядником **237 409 404 грн 23 коп.** (двісті тридцять сім мільйонів чотириста дев'ять тисяч чотириста чотири гривні 23 копійки), в тому числі ПДВ (20%), що становить – 39 568 234 грн 04 коп. (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят вісім тисяч двісті тридцять чотири гривні 04 копійки), що складає 64,32% від Договірної ціни згідно п. 2.1. Договору, Замовник проводить:

- за рахунок коштів місцевого бюджету у 2023 році у сумі **108 816 305 грн 96 коп.** (сто вісім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч триста п'ять гривень 96 копійок), в тому числі ПДВ (20%), що становить - 18 136 050,99 грн (вісімнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч п'ятдесят гривень 99 копійок);

- за рахунок власних коштів у сумі **128 593 098 грн 27 коп.** (сто двадцять вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто три тисячі дев'яносто вісім гривень 27 копійок), в тому числі ПДВ (20%), що становить – 21 432 183 грн 05 коп. (двадцять один мільйон чотириста тридцять дві гривні сто вісімдесят три гривні 05 копійок,) протягом 30-ти календарних днів з дня підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-3).»

2. Додатки 3, 4, 5 до Договору, в редакції Додаткової угоди № 4 від 14.12.2023 до Договору, викласти у новій редакції, що додаються.

3. Доповнити Договір Додатком 6 – Договірна ціна на 2023 рік.

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Угода складена українською мовою, у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.



Замовник



Генпідрядник

6. Дана Угода є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

7. Додатки до Угоди:

- Додаток 3 – План фінансування будівництва на 2022-2024 роки;
- Додаток 4 – План фінансування будівництва на 2023-2024 роки;
- Додаток 5 – План фінансування будівництва на 2023 рік;
- Додаток 6 – Договірна ціна на 2023 рік.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство

«Чернігівводоканал»

Чернігівської міської ради

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

IBAN:UA 393535530000026004300930431

АТ «Ощадбанк» м. Чернігів,

МФО 353553,

IBAN:UA52820172034431100546

Державна казначейська служба України,

м. Київ МФО 820172

ЄДРПОУ 03358222, ПІН 033582225263,

Св-во ПДВ № 33905739

e-mail: info@water.cn.ua

тел.: +38(0462) 941301

Директор



Сергій МАЛЯВКО

ГЕНПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УТБ-ІНЖИНІРИНГ»

14030, м. Чернігів, вул. Захисників

України, 17А, офіс 304,

код ЄДРПОУ 40627275

ПІН 406272710117

IBAN: UA053348510000000026001164897

в Банк АТ «ПУМБ»

МФО 334851

Директор



Павло ХАЙТОВ

Замовник



Генпідрядник



Додаток № 3
До Додаткової угоди № 5 від 20.12.2023
до Договору генерального підяду
від 22.12.2022 № 22/12/2022

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
будівництва по об'єкту
«Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка»
КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ
Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва
на 2022-2024 роки

№ з/п	Джерела капітальних вкладень	Усього	За роками		
			2022	2023	2024
1.	Державний бюджет	131 670 161,27	131 670 161,27	-	-
2.	Місцевий бюджет	108 816 305,96	-	108 816 305,96	-
3.	Кошти замовника,	128 593 098,27	-	-	128 593 098,27
	у тому числі: - власні кошти	128 593 098,27	-	-	128 593 098,27
		369 079 565,50	131 670 161,27	108 816 305,96	128 593 098,27

Директор
КП «Чернігівводоканал»



 Сергій МАЛЯВКО

Директор
ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ»



 Павло ХАЙТОВ

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
будівництва по об'єкту
«Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка»
КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ
Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва
на 2023-2024 роки

№ з/п	Джерела капітальних вкладень	Усього	За роками	
			2023	2024
1.	Місцевий бюджет	108 816 305,96	108 816 305,96	-
2.	Кошти замовника, у тому числі:	128 593 098,27	-	128 593 098,27
	- власні кошти	128 593 098,27	-	128 593 098,27
		237 409 404,23	108 816 305,96	128 593 098,27

Директор
КП «Чернігівводоканал»



Сергій МАЛЯВКО



Директор
ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ»

Павло ХАЙТОВ

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
будівництва по об'єкту
«Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка»
КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ
Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва
на 2023 рік

№ з/п	Періоди поточного року	Капітальні вкладення, грн	
		Усього	У тому числі на фінансування будівельно- монтажних робіт
1.	Січень	-	-
2.	Лютий	-	-
3.	Березень	-	-
4.	I квартал	-	-
5.	Квітень	-	-
6.	Травень	-	-
7.	Червень	-	-
8.	II квартал	-	-
9.	Липень	-	-
10.	Серпень	-	-
11.	Вересень	-	-
12.	III квартал	-	-
13.	Жовтень	-	-
14.	Листопад	-	-
15.	Грудень	108 816 305,96	108 816 305,96
16.	IV квартал	108 816 305,96	108 816 305,96
	Рік	108 816 305,96	108 816 305,96

Директор
КП «Чернігівводоканал»

Директор
ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ»

 Сергій МАЛЯВКО

 Павло ХАЙТОВ

Додаток № 6

до Додаткової угоди №5

від " 20 " грудня 2023 року
до Договору генерального підряду
від 22.12.2022 №22/12/2022Замовник КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
(назва організації)Підрядник ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігівводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.
Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, зокрема	52739,91657	52739,91657	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	4533,41551	4533,41551	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	42376,32347	42376,32347	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5830,17759	5830,17759	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6037,76931	6037,76931	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	58777,68587	58777,68587	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4165,37176	4165,37176	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1678,58985	-	1678,58985

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	376,41936	376,41936	-
		Разом (ч.ч 1-10)	64998,06685	63319,47700	1678,58985
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	64998,06685	63319,47700	1678,58985
12		Податок на додану вартість	12999,61337	-	12999,61337
		Всього по Розділу I	77997,68022	63319,47700	14678,20322
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	25682,18812		
		Разом по Розділу II	25682,18812		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	5136,43762	-	5136,43762
		Всього по Розділу II	30818,62574		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	108816,30596		
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник
підрядної організації

