

Додаток №1

Додаткова угода №3
до Договору підряду № 03/10-23 від 02.10.2023 року по об'єкту: "Нове
будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття
комунального закладу "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича,38
в м. Вінниці"

м. Вінниця

17.01. 2024 року

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі **директора департаменту Мазуренка Дениса Анатолійовича**, який діє на підставі Положення про департамент, в подальшому "Замовник", з однієї сторони і **Приватне підприємство "БМП КЕНТАВР"** в особі **директора Мельниченка Віктора Миколайовича**, який діє на підставі Статуту, в подальшому "Підрядник", з другої сторони, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 03/10-23 від 02.10.2023 року (далі - Договір підряду) про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору підряду змінити та викласти в новій редакції: "2.1. Підрядник починає виконання Робіт не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення Замовника про можливість приступити до виконання Робіт і завершить виконання Роботи не пізніше **31.08.2024 року**".

2. Враховуючи рішення міської ради від 07.12.2023 року № 3110, змінити та викласти в новій редакції План фінансування - Додаток 1 до Договору підряду по об'єкту: **"Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича,38 в м. Вінниці"**, а саме:

роки	сума	примітка
2023	кошти з місцевого бюджету 17 866 378,80 грн	
2024	кошти з місцевого бюджету 18 000 000,00 грн	
2025	кошти з місцевого бюджету 2 993 203,32 грн	

3. Внести зміни та викласти в новій редакції Календарний графік виконання робіт Додаток №2 до Договору підряду, який є додатком до цієї Додаткової угоди.

4. Інші умови Договору підряду, що не змінені Додатковою угодою №1, додатковою угодою №2 та цією Додатковою угодою залишаються без змін.

5. Підписанням даної Додаткової угоди Сторони підтверджують свою згоду з її умовами.

6. Ця Додаткова угода складена в трьох оригінальних примірниках, два примірники Замовнику і один примірник Підряднику, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Додатки: - Додаток №1 – План фінансування;

-Додаток №2 – Календарний графік виконання робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Департамент
будівництва

Вінницької міської ради

Україна, Вінницька область, 21050

м. Вінниця, вул. Соборна,59

UA19 820172 0344 2910 1040 00
28622

ДКСУ, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 03084204

Тел. (0432) 65-10-84

капітального

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство
«БМП КЕНТАВР»

Україна, Вінницька область, 21007

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Т

UA 463 077700 0000 26004611165873

АТ «А-БАНК»

МФО 307770

Код ЄДРПОУ 36310360

Тел. 098-085-95-44

e-mail: kentavrbmp@gmail.com



Денис МАЗУРЕНКО



Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО

План фінансування робіт на 2023- 2025 роки

по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту,
протирадіаційне укриття комунального закладу "Вінницький ліцей
№11" по вул. Тараса Сича,38 в м. Вінниці"

роки	сума		примітка
2023	кошти з місцевого бюджету	17 866 378,80 грн	
2024	кошти з місцевого бюджету	18 000 000,00 грн	
2025	кошти з місцевого бюджету	2 993 203,32 грн	

Директор департаменту

Директор ПП "БМП КЕНТАВР"



Денис МАЗУРЕНКО



Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

По об'єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протипожежної захисту "Вінницький ліцей №11" по вул. Тараса Сича, 38 в м. Вінниці»

№ п/п	Вид робіт	2023 рік			2024 рік							
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід											
2	Фундаменти. Земляні роботи											
3	Фундаменти. Будівельні роботи											
4	Установлення фундаментних стінових блоків											
5	Прорізи, перемички, стіни і перегородки											
6	Опорядження приміщень											
7	Сходи											
8	Плити перекриття											
9	Покриття											
10	Конструкції входів, навіс для генератора											
11	Улаштування опалення та вентиляції											
12	Улаштування водопроводу та каналізації											
13	Улаштування електропостачання та електроосвітлення											
14	Улаштування системи пожежної сигналізації та системи керуванням евакуацією, пускалагоджувальні роботи											
15	Монтаж системи відеонагляду											
16	Тепломережа											
17	Влаштування та озеленення											



Директор Приватного підприємства «БМП Кентавр»

Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО



Директор департаменту

Денис МАЗУРЕНКО