

**Додаткова угода №8
до Договору № 16 від 21.10.2019р.**

м. Тернопіль

29 червня 2023 р.

Замовник – Комунальне підприємство „Тернопількомунінвест”, в особі директора Чумак Олени Ігорівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦРЕСУРС-ІНВЕСТ», в особі директора Бельзецького Віктора Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цю Додаткову угоду №8 до Договору № 16 від 21.10.2019 р. (далі-Договір) по об'єкту **«Реконструкція існуючої будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого музею (Проект термомодернізації будівлі) в м.Тернополі, площа Героїв Євромайдану, 3»** (ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи) про наступне:

1. Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії договору про закупівлю до 31.12.2024 року та викласти пункт 19.1. Договору в наступній редакції: Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року, а у відношенні розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді залишаються без змін.

3. Невід'ємною частиною додаткової угоди є зміни до плану фінансування будівництва (Додаток 1), зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток 2) та договірна ціна (Додаток 3).

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і діє протягом часу дії Договору.

5. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Замовник:

Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,
тел. (0352) 28-94-49,

UA468201720344391021100047740

UA198201720343250001000047740

UA088201720343231001100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ІПН 328655819183

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРСПЕЦРЕСУРС-ІНВЕСТ»

Юридична та поштова адреса:

48120, Тернопільська область,

Тернопільський район, смт. Микулинці, вул.

Грушевського, 45

тел. 0982055300

UA 363052990000026007003301780

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 305299

ЄДРПОУ 38048447

Директор

Чумак О.І.

Директор

Бельзецький В.А.

Додаток 1
до Додаткової угоди №8 від 29 грудня 2023р.
до Договору № 16 від 21 жовтня 2019 р.

Зміни до плану фінансування будівництва
«Реконструкція існуючої будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого музею
(Проект термомодернізації будівлі) в м.Тернополі, площа Героїв Євромайдану, 3» (ДК
021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

бюджет	Всього	В тому числі по роках					
		2019 рік, грн. з ПДВ	2020 рік, грн. з ПДВ	2021 рік, грн. з ПДВ	2022 рік, грн. з ПДВ	2023 рік, грн. з ПДВ	2024 рік, грн. з ПДВ
Місцевий	10405, 22254	2222,77885	1803,20769	1352,8585	0,00	0,00	5038,869
Державний	7294,7 7746	1315,10675	2304,32691	975,6415	0,00	0,00	2687,2108
Разом	17700, 000	3537,8856	4107,53460	2328,50	0,00	0,00	7726,0798

Замовник:

Комунальне підприємство
«Тернопількомунінвест»

Адреса:

46017, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,

тел. (0352) 28-94-49,

UA468201720344391021100047740

UA198201720343250001000047740

UA088201720343231001100047740

в ДКСУ, м. Київ

код ЄДРПОУ 32865587

ІПН 328655819183

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРСПЕЦРЕСУРС-ІНВЕСТ»

Юридична та поштова адреса:

48120, Тернопільська область,

Тернопільський район, смт. Микулинці, вул.

Грушевського, 45


тел. 0982055300

UA 363052990000026007003301780

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 305299

ЄДРПОУ 38048447

Директор  Чумак О.І.



Директор  Бельзєцький В.А.



Погоджено:
Замовник: КІП «Тернопількомунінвест»

Додаток № 2
до договору № 16 від 21 жовтня 2019р

2023 р.

до Додаткової угоди № 8
від 29.12.2023 року

Затверджено:
Підприємник: ТОВ «Укрспецресурс-інвест»
Белзельський В.А.

2023 р.

Зміни до календарного графіка виконання робіт по об'єкту
Реконструкції існуючої будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого музею (Проект термомодернізації будівлі)
в м. Тернополі, площі Героїв Євромайдану, 3

(ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)



№ п/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість																																			
				11/2019	12/2019	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	163	X	X																X	X						X	X									
2	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику	м.кв	509,65	X	X																	X	X					X	X	X								
3	Встановлення пластикових підвіконних дошок	м.п	131																X									X										
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах	м.кв	48,58	X	X																							X	X									
5	Встановлення віконних зливів		170								X	X							X	X	X	X						X										
6	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рипшувальних висотою до 16 мм	м.кв	3107			X	X	X	X	X	X	X																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з рипшуваль	м.кв	3107			X	X	X	X	X	X																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів «насухо» т 150	м.п	195	X						X	X	X																										
9	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	м.кв	975																																			
10	Штукатурення плоских поверхонь відкосів	м.кв	473																		X	X						X	X									
11	Улаштування підстильного шару бетонного	м.куб	7,5	X															X	X	X								X	X								

[illegible]

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість																																		
				11/2019	12/2019	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
29	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску	м.п	1666														X	X	X			X	X	X													
30	Прокладання сталевих та вінілпластових труб	м.п	80															X	X			X	X	X													
31	Затягування у прокладені труби проводу	м.п	80															X	X																		
32	Прокладання проводу прихованій проводці	м.п	1100																																		
33	Установлення групових щитків освітлювальних	шт	1																				X	X	X												
34	Монтаж світильників	шт	150																					X	X												
35	Установлення вимикачів	шт	50		X																	X	X														
36	Установлення штепсельних розеток	шт	100		X																	X	X												X		
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	м.п	25		X																	X	X														
38	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі	шт	2		X																			X											X		
39	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	шт	11		X																		X												X		
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових	м.п	160		X																	X		X											X		
41	Установлення водопідігрівників	шт	3		X																																
42	Ізоляція трубопроводів трубами із спіненого каучуку	м.п	160																																		
43	Установлення змішувачів	шт	11		X																																
44	Монтаж ліфта вантажного загального призначення	шт	1																			X	X	X	X												
45	Пусконаладжувальні роботи ліфта	шт	1																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Замовник: КН «Геоінформаційна інвест»

Підприємство: ТОВ «Укрспецресурс-інвест»

Бельзепський В. А.



Замовник: КП Тернопільськомунінвест

(назва організації)

Підрядник: ТОВ Укрспецресурс-інвест

(назва організації)

Форма №9

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція існуючої будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого музею (Проект термомодернізації будівлі) в м. Тернополі, площа
Героїв Євромайдану 3.(коригування)

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 20__ році

Вид договірної ціни: Динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на 19.12.2023

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	5696,162	5696,162	-
		У т.ч.			
		Розрахунок №1	1161,653	1161,653	-
		Розрахунок №2	4416,824	4416,824	-
		Розрахунок №3	17,685	17,685	-
		Розрахунок №4	530,975	530,975	-
2		Загальновиборничі витрати	-	-	-
3		Кошти на зведення (присосування) та розбирання	-	-	-
		типульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	-	-	-
		(на обсяги робіт, що плануються до виконання у	-	-	-
		зимовий період)	-	-	-
4		Розрахунок №6	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші сукупні витрати	261,417	261,417	261,417
5		Розрахунок №7	6388,554	6127,137	261,417
6		Розрахунок №8	282,601	282,601	-
7		Розрахунок №9	31,420	-	58,039
8		Розрахунок №10	-	-	-
9		Розрахунок №11	-	-	-
10		Розрахунок №12	-	-	-
		Інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1 - 10)	6702,575	6409,738	292,837

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.915.0323)

ДЦ_ф9_42_И_Реконструкція будівлі краєзнавчого музею (Проект термомодернізації будівлі)(коригув коштор 2020р запискові)

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
12		Разом по розділу I	6702,575	6409,738	292,837
		Податок на додану вартість	1340,5151		1340,5151
		Всього по розділу I	8043,09060	6409,738050	1633,35210
13	Розрахунок № 14	Розділ II. Устаткування			
		Витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування, що не монтується	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку встановлених меблів, інвентарю	-	-	-
		Разом по розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість	-	-	-
		Всього по розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	8043,09060	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка) Чумаков О.І.



Керівник (генеральної)
підрядної організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

