

Додаткова угода
до договору підряду № 78 від 07.11.2023 року

м. Кропивницький

"07" листопада 2023 року

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради, в особі в.о. начальника Чудного Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство «АРТАЛЕКС», в особі Сипливець Олександр Олександрович, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншого боку, а разом надалі Сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Викласти Додаток 1 «Календарний графік» до Договору від 07.11.2023 року № 78 в новій редакції (додається).

2. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання та є невід'ємною частиною Договору.

3. У всьому іншому, що не передбачено даною Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство «АРТАЛЕКС».

м. Кропивницький, пров. 1-й Госпітальний, 20/63,
25009, тел. (0522) 33-80-90.

код ЄДРПОУ: 24151270,

р/р UA253052990000026001025102253 в АТ КБ «ПриватБанк»

Свідоцтво платника ПДВ № 241512711239

Директор
Сипливець О.О.



Замовник

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради,

м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, кім. 1,
25022, тел. (0522) 24-09-69

код ЄДРПОУ: 04013867,

р/р UA628201720344301002100054441 ГУ ДКСУ у Кіровоградській області

Свідоцтво платника ПДВ № 15237375

В.о. начальника
Чудний О.В.



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК виконання робіт на 2023 рік

ДК 021-2015 - 45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" (Капітальний ремонт приміщення № 34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою пл. Героїв Майдану, 1, м. Кропивницький»)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. начальника

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради

Будний О.В.

«07» 2023 р.



ПОГОДЖЕНО:

Директор ТОВ підприємство АРТАЛЕКС

Сипливець О.О.

«07» 2023 р.



№	Перелік робіт	Кошторисна вартість тис. грн.	Трудовісність люд. год.	2023 рік	
				листопад 07-30	грудень 01-11
1	ДК 021-2015 - 45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" (Капітальний ремонт приміщення № 34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою пл. Героїв Майдану, 1, м. Кропивницький»)	3230900,00	5,39591	-	-
	ВСЬОГО	3230900,00	5,39591		

Строк виконання будівельних робіт до 11.12. 2023 року.

Примітка: Графік підлягає коригуванню у випадку непередбачених обставин не з вини Підприємця.