

**Додаткова угода № 8  
до Договору № 202 від «30» жовтня 2019 року  
про закупівлю робіт за бюджетні кошти**

**смт. Теофіполь**

**«26» грудня 2023 року**

**Теофіпольська селищна рада** в особі селищного голови **Тененева Михайла Михайловича**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони в подальшому **Замовник і Приватне підприємство «ЕМАКО»**, в особі заступника директора **Яцини Валентина Васильовича**, що діє на підставі Довіреності №2 від 19 вересня 2019 року (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду та домовилися внести наступні зміни до додатків Договору:

1. Сторони, за взаємною згодою, вирішили внести зміни у пункти 3.1 Розділу 3 «Сума, що визначена в договорі» Договору виклавши його і новій редакції:

« 3.1. Договірна ціна ( ціна Договору) є приблизною ( динамічною) та визначається на підставі додатку №1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, становить **6 987 195,95** ( шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 95 коп.) гривень без ПДВ.

**Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 1 090 129,00 ( один мільйон дев'яносто тисяч сто двадцять дев'ять гривні 00 копійок)грн, без ПДВ.**

**Сума бюджетних асигнувань на 2020 рік складає 2 616 444,40 ( два мільйона шістсот шістнадцять тисяч чотириста сорок чотири грн. 40 коп)грн, без ПДВ.**

**Сума бюджетних асигнувань на 2021 рік складає 47 405,58 ( сорок сім тисяч чотириста п'ять грн. 58 коп) грн., без ПДВ.**

**Сума бюджетних асигнувань на 2022 рік складає 0 ( нуль) грн., без ПДВ.**

**Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік складає 0 (нуль) грн., без ПДВ.**

**Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік складає 3 233 216,97(три мільйони двісті тридцять три тисячі двісті шістнадцять грн. 97 коп) грн., без ПДВ**

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

**Фінансування робіт в наступних роках буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.»**

2. Сторони домовились внести зміни в додаток 3 до календарного графіку виконання робіт та план фінансування будівництва **«Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області»**, які є невід'ємною частиною договору № 202 від 30 жовтня 2019 року.

3. Сторони вирішили за взаємною згодою змінити строк дії договору «з 31.12.2023 року» на **«31.12.2024рік»** та строк виконання робіт з « 31.12.2023 року» на **«31.12.2024 рік»** і внести відповідні зміни до пункту 10.1 розділу 10 та пункту 5.1 розділу 5

договору № 45 від 31 березня 2020 року на закупівлю робіт по об'єкту: «Будівництво скверу по вул.Небесної Сотні в смт Теофіполь Хмельницької області» ( код ДК 021-2015 – 45000000-7 ( будівельні роботи та поточний ремонт) шляхом викладення пункту 5.1. та пункту 10.1. у новій редакції:

« п.5.1. Строк виконання робіт – до **31.12.2024 року**»

«п.10.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати підписання і діє до **31.12.2024 року** включно, але в будь – якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

4.Всі інші умови договору № 45 від 31 березня 2020 року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

## 5. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

### ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство « Емако»  
Код ЄДРПОУ 32118543  
Р/р:UA943154050000026000052330385  
Хмельницької філії АТ КБ  
«Приватбанк»  
МФО 380805  
Адреса: Хмельницька область  
пров.Іподромний буд2,кв.12

Тел.0676608645

Заступник Директора:

Валентин ЯЦИНА

М.П.

### ЗАМОВНИК:

Теофіпольська селищна рада  
Код ЄДРПОУ 04405774  
Р/р: UA708201720344291002100052469  
р/р: UA 47820172034401021100052469  
ДКСУ м. Київ  
МФО 820172

Адреса: Хмельницька область  
смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні,  
19

тел. (03844) 3 – 00 – 65

Селищний голова:

Михайло ТЕНЕНЕВ

М.П.

Додаток,2

До договору № 202 від 30.10.2019

## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області»

| Найменування об'єкта                                                                                      | Одиниця виміру | Усього, грн.        | Обсяг робіт передбачений до виконання в період |                     |                  |          |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------------|
|                                                                                                           |                |                     | 2019р.                                         | 2020р.              | 2021р.           | 2022р.   | 2023р.   | 2024р.              |
| «Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області» | Грн.           | 6 987 195,95        | 1 090 129,00                                   | 2 616 444,40        | 47 405,58        | 0        | 0        | 3 233 216,97        |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                             | <b>Грн.</b>    | <b>6 987 195,95</b> | <b>1 090 129,00</b>                            | <b>2 616 444,40</b> | <b>47 405,58</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 233 216,97</b> |

**ПІДРЯДНИК**

Приватне підприємство ЕМАКО

Заступник директора

Валентин ЯЦИНА

**ЗАМОВНИК**

Теофіпольська селищна рада

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

Додаток,3

До договору № 202 від 30.10.2019

## ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області»

| Найменування об'єкта                                                                                      | Одиниця виміру | Усього, грн.        | Обсяг робіт передбачений до виконання в період |                     |                  |          |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------------|
|                                                                                                           |                |                     | 2019р.                                         | 2020р.              | 2021р.           | 2022р.   | 2023р.   | 2024р.              |
| «Реконструкція електричних мереж 10/0,38 кВ селища цукрового заводу в смт Теофіполь Хмельницької області» | Грн.           | 6 987 195,95        | 1 090 129,00                                   | 2 616 444,40        | 47 405,58        | 0        | 0        | 3 233 216,97        |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                             | <b>Грн.</b>    | <b>6 987 195,95</b> | <b>1 090 129,00</b>                            | <b>2 616 444,40</b> | <b>47 405,58</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 233 216,97</b> |

### ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство ЕМАКО

Заступник директора

Валентин ЯЦИНА

### ЗАМОВНИК

Теофіпольська селищна рада

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ