

Додаткова угода № 1
до Договору № 4 від 19.05.2023 р.

на «Капітальний ремонт вул. Професора Білика с. Верчани Стрийського району Львівської області.
Коригування.
(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Стрий

«31» серпня 2023 р.

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі **Замовник**) в особі начальника Лебідя Івана Петровича, що діє на підставі Положення - з однієї сторони, та Дочірнє підприємство «Екранбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран» (надалі **Підрядник**) в особі директора Йосипчука Ореста Васильовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі «Сторони» - керуючись підпунктом 5 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), «погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)» згідно з пунктом 11.1 Розділу 11 та підпунктом 4 п. 13.1 Розділу 13 Договору № 4 від 19.05.2023 р., уклали цю Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору, а саме:

1.1. Договірна ціна робіт на момент укладення Договору № 4 від 19.05.2023 р. складала **6 451 778,81 грн.** (шість мільйонів чотириста п'ятдесят одну тисячу сімсот сімдесят вісім гривень 81 копійок) в тому числі ПДВ 1075296,47 грн.

Роботи на об'єкті виконані в повному обсязі.

1.2. Фактична вартість виконаних робіт згідно з довідкою Ф. КБ-3 від 08 серпня 2023 року складає всього **6443816,39 грн.** (шість мільйонів чотириста сорок три тисячі вісімсот шістнадцять гривень 39 копійок) в тому числі ПДВ 1073969,40 грн.

1.3. **Сторони** дійшли згоди зменшити вартість договору на суму – **7962,42 грн.** з ПДВ та внести зміни до Договору № 4 від 19.05.2023 р. і викласти в такій редакції пункт 3.1 Розділу 3 Договору:

п.3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: **6 443 816,39 грн.** (шість мільйонів чотириста сорок три тисячі вісімсот шістнадцять гривень 39 копійок) в тому числі ПДВ 1073969,40 грн.

2. Додаток 1 до Договору викласти в редакції цієї Додаткової угоди (додається).

3. Усі інші умови залишаються незмінними.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

6. Юридичні адреси сторін.

ЗАМОВНИК :

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

82400, Львівська обл.

м. Стрий, вул. Шевченка, 71

Код ЄДРПОУ 44021023

р/р UA 06 8201720344241006100113312

Р/р UA 878201720344271006400113312

ДКСУ м. Київ Стрийське УДКСУ,

МФО 820172.

ЗКПО 44021023

телефон 24571300

Email: mrlebidvka@ukr.net.

Начальник

Лебідь І.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Дочірнє підприємство «Екранбуд» Товариства з обмеженою відповідальністю «Екран»

82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця

Коновальця, 3

ЄДРПОУ 32562004

р/р UA193052990000026004011010196

в Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

Індивідуальний податковий номер 325620013114

тел. (050) 431 4342

електронна пошта: yurist1@ekran.ua

Директор

М.П.

Йосипчук О.В.

96_ДЦ_ДЦ
Додаток 1
до додаткової угоди №1
від «31» серпня 2023р.
до Договору № 4 від 19.05.2023 р.

Замовник Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради
(назва організації)
Підрядник ДП "Екранбуд" ТОВ "Екран"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Капітальний ремонт вул. Професора Білика с.Верчани Стрийського району Львівської області. Коригування. (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		5287,71632	5287,71632	-
	Заробітна плата		120,85150	120,85150	-
	Вартість матеріальних ресурсів		4492,20621	4492,20621	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		674,65861	674,65861	-
2	Загальновиrobничі витрати		66,30125	66,30125	-
3	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		5354,01757	5354,01757	-
7	Прибуток		10,49351	10,49351	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		5,33591	-	5,33591
9	Кошти на покриття ризиків		-	-	-

1	2	3	4	5	96 ДЦ ДЦ
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	-	-	6
11	Розрахунок N13		5369,84699	5364,51108	5,33591
12			1073,96940	-	-
			6443,81639	5364,51108	5,33591
				-	1073,96940



Лебідь І.П.



Йосипчук О.В.