

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору підряду
№ 34.03-10/17 від 01.09.2023р.

«16» 10 2023 р.

м. Краматорськ

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та **Фізична особа – підприємець Анісімов Дмитро Юрійович** (надалі іменується «Підрядник»), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.02.2023, 2002700000000025362, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку зі збільшенням наявного фінансування на 2023 рік, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу [REDACTED]»**, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, пункт: 19 та підпункти: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 викласти в новій редакції:

1. **«2.1. Загальна вартість робіт по даному договору складає – 2 511 853,96 грн.** (два мільйона п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят три грн. 96 коп.), без урахування ПДВ і визначається договірною ціною (Додаток №4) та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1), які є невід'ємною частиною Договору.

Фінансування робіт у 2023 році здійснюється: за рахунок коштів місцевого бюджету м. Краматорськ – **2 511 853,96 грн.** (два мільйона п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят три грн. 96 коп.), без урахування ПДВ.

Згідно з виділеними бюджетними призначаннями на 2023 рік.

2.2. Обсяг фінансування на 2023 рік може бути змінено залежно від фактичного фінансування.»
2. **«3.1. Підрядник починає виконання робіт після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 25.12.2023р.** згідно з календарним графіком виконання робіт на 2023 рік (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною Договору.
3. Додаток №2 «Календарний графік» викласти в новій редакції.

3.2. Даний Договір діє до 31.12.2023р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань, а в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення термінів гарантії, вказаних у п. 15.1. цього Договору.»
4. Додаток №3 «План фінансування», викласти в новій редакції.
5. **п. 19 Додатки до Договору:**

«Невід'ємною частиною цього Договору є:
 - Додаток 1. Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток 2. Календарний графік виконання робіт на 2023 рік.
 - Додаток 3. План фінансування робіт на 2023 рік.
 - Додаток 4. Договірна ціна з комплектом кошторисної документації.»
6. Додаток №4 «Договірна ціна» викласти в новій редакції.
7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору **№ 34.03-10/17 від 01.09.2023р.**

8. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
9. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа – підприємець Анісімов Дмитро Юрійович

84320, Україна, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Бикова Леоніда, б.6,
кв. 267,
р/р UA413355480000026001053637971 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335548,
реєстраційний номер облікової картки
платників податків та других
обов'язкових платежів 2874203235,
номер запису в ЄДРПОУ про проведення
державної реєстрації
2002700000000025262 від 20.02.2023р.,
тел. +38099 773 89 96.

Від ПІДРЯДНИКА:

Фізична особа – підприємець

 / Д. Ю. Анісімов /

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
та перспективного розвитку міста
Краматорської міської ради**

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Беляєва, 113
р/р UA 918201720344211062400095324
Держказначейська служба України м.
Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. (0626) 48-72-92

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

/Р. В. Чайка/



Протокол:
Відкритою/закритою

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

С. В. Смирнов

План фінансування робіт на 2023 рік

«Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу [REDACTED] за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED]»

№ п/п	Поточний період	Найменування	Капітальні вкладення (грн)		Примітка
			Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт	
1	жовтень	будівельно-монтажні роботи	837 284,65	837 284,65	джерело фінансування- місцевий бюджет
2	листопад	будівельно-монтажні роботи	837 284,65	837 284,65	
3	грудень	будівельно-монтажні роботи	837 284,66	837 284,66	
4	Усього 2023		2 511 853,96	2 511 853,96	

Підрядник:

Фізична особа – підприємець Анісімов Дмитро Юрійович

Замовник:

Начальник управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

Д. Ю. Анісімов

Р. В. Чайка

Замовник Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорська міської ради.
(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу за адресою: Донецька область, м. Краматорськ", що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 3 серпня 2023 р.

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновибірочні витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	1669,24224 486,87581 1176,82988 5,53655 257,28965	1669,24224 486,87581 1176,82988 5,53655 257,28965	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	0,30800	-	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	1926,83989	1926,53189	0,30800
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	39,68784	39,68784	-
			20,86790	-	20,86790

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	1987,39563 125,59270	1966,21973 -	21,17590 125,59270
12	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II) в т.ч. зворотні суми:	2112,98833 398,86563 398,86563 2511,85396	1966,21973	146,76860

Керівник підприємства
(організації) замовника



Р. В. Чайка

Керівник генеральної
підприємної організації

Д. Ю. Анісімов