

71/85 72

Додаткова угода № 4
до договору підряду від 26.10.2020 № 38

м. Рівне

«04» 12 2023 року

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, далі – **Замовник** з однієї сторони, **Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНАРТ ТРЕЙД»** в особі директора Новака Миколи Володимировича, діючого на підставі модельного Статуту та наказу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНАРТ ТРЕЙД» від 04.02.2022 № 2-к, далі **Підрядник** з другої сторони, разом іменовані надалі – **Сторони**, уклали цю додаткову угоду по об'єкту «**Реконструкція приймального відділення головного корпусу КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно Рівненська область**» на підставі пункту 11.2 Договору підряду від 26.10.2020 № 38 (далі - **Договір**), керуючись частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, згідно з якою зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та потребою коригування проєктної документації у зв'язку з ростом інфляції у державі вирішили:

1. Припинити дію Договору, що укладений між департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНАРТ ТРЕЙД» за згодою сторін.
2. Відповідно до частини другої статті 653 Цивільного кодексу України, у зв'язку з припиненням Договору, зобов'язання сторін припиняються з дати підписання даної додаткової угоди.
3. Сторони погодили, що з припиненням Договору не мають один до одного жодних претензій матеріального характеру. Припинення договірних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства України, з повним усвідомленням Сторонами наслідків такого правочину, на умовах та в межах Договору.
4. Додаткова угода до Договору набирає чинності з дати її підписання та скріпленням печатками Сторін.
5. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін, що скріплені печатками:

Замовник:

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації
Адреса: 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1
IBAN: UA _____
Держказначейська служба України,
м. Київ, код ЄДРПОУ – 36565276
тел/факс (0362) 63-29-74
Не платник ПДВ
e-mail: ukbd@ukr.net

Директор

Андрій ЯРУСЕВИЧ

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІНАРТ ТРЕЙД»
Адреса: 33023, м. Рівне,
вул. Соломії Крушельницької, 77/А
IBAN: UA 31 305299 0000026005020703835
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 41538218
ІПН 415382117161
тел. 380672918752
e-mail: vinart_tov@ukr.net

Директор

Микола НОВАК