

Затверджую
Начальник відділу освіти Лука-Мелешківської сільської ради

Лепетун Л. В.

2023р.



ПРОТОКОЛ

уповноваженої особи щодо обґрунтування підстави для здійснення закупівлі
без використання електронної системи закупівель

ПРИСУТНІ:

Начальник відділу освіти
Лука-Мелешківської сільської ради

Лепетун Л. В.

Уповноважена особа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Визначення обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень з улаштуванням внутрішньої вбиральні в будинку культури з підвалом, тамбурами і прибудовами Комунального закладу "Центр культури і дозвілля "Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Шкільна,2 (коригування)»

СЛУХАЛИ:

Уповноваженою особою розглянуто скоригований робочий проект та експертний звіт №04-07-0457 від 16 листопада 2023 року щодо розгляду скоригованого робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень з улаштуванням внутрішньої вбиральні в будинку культури з підвалом, тамбурами і прибудовами Комунального закладу "Центр культури і дозвілля "Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області, за адресою:Вінницька, область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Шкільна, 2 (коригування)». За результатом розгляду виявлено, що вказаним проектом передбачено виконання додаткових будівельних робіт, що не враховані в основному проекті. Відповідно, є необхідність закупівлі цих додаткових робіт, вартість яких складає 490630,00 грн., в т.ч. ПДВ 81771,67грн (чотириста дев'яносто тисяч шістсот тридцять грн., з ПДВ).

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи експертний звіт №04-07-0457 від 16 листопада 2023 року щодо розгляду скоригованого робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень з улаштуванням внутрішньої вбиральні в будинку культури з підвалом, тамбурами і прибудовами Комунального закладу "Центр культури і дозвілля "Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області, за адресою: Вінницька, область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Шкільна,2 (коригування)» та відповідно пп.8 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», так як після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт у того самого виконавця робіт здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі – здійснити закупівлю додаткових будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень з улаштуванням внутрішньої вбиральні в будинку культури з підвалом, тамбурами і прибудовами Комунального закладу "Центр культури і дозвілля "Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Шкільна,2 (коригування)» без використання електронної системи закупівель.
2. Оприлюднити договір про закупівлю відповідно Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Додаток: Експертний звіт №04-07-0457 від 16 листопада 2023 року.

Уповноважена особа





**Вінницька обласна комунальна установа
"Служба технічного нагляду за об'єктами
житлово-комунального господарства"**

ЄДРПОУ 34213875 м. Вінниця, вул. Порики, 29

tehnaglyad2006@ukr.net +38(068)-138-96-51



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Кізь Степан Васильович
(Начальник)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище
16 листопада 2023 р.

місто Вінниця

Реєстраційний номер EX01:7268-2509-8313-8658

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 04-07-0457 від 16 листопада 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт приміщень з улаштуванням внутрішньої вбиральні в будинку культури з підвалом, тамбурами і прибудовами Комунального закладу "Центр культури і дозвілля "Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул. Шкільна, 2 (коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:7251-5813-5103-6905

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:0455-6646-5743-4491

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC1

Сукупний показник CC1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (43176373),
Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Вінницька обл., Вінницький район, Лука-
Мелешківська територіальна громада, с. Лука-Мелешківська (станом на 01.01.2021),
вулиця Центральна , б. 2-А

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації СОЛОГУБ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації СОЛОГУБ АНДРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 13 листопада 2023 року складала 2401.075 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1914.091 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 486.984 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 29.192 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 29.192 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за

№1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 13 листопада 2023 року складає 2401.075 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1914.091 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 486.984 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 29.192 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 0.0 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 29.192 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Відповідальний експерт



Підпис

Швець Світлана Євгенівна

Ініціал, прізвище

Начальник



Підпис

Кізь Степан Васильович

Ініціал, прізвище



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документу

Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:7268-2509-8313-8658

Редакція документу

№ 1 від 16.11.2023

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

16.11.2023

Перелік підписантів

1. Швець Світлана Євгенівна ,Відповідальний експерт
2. Кізь Степан Васильович ,Начальник

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 16.11.2023