

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРО–КІРОВОГРАД”

НАКАЗ

05 лютого 2024 року

№ 10-09

м. Кропивницький

**Про обґрунтування підстави для здійснення
закупівлі відповідно до п. 13 Особливостей**

З метою належного виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область, що зумовлені додатковим проектуванням захисних споруд цивільної оборони при розробці зазначеного проекту, керуючись положеннями підпункту 8, пункту 13 Особливостей здійснення закупівель затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178

НАКАЗУЮ:

1. Застосувати для здійснення закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей та укладення договору про закупівлю з огляду на наявну потребу у виконанні додаткових проектних робіт по проектування будівництва захисних споруд цивільної оборони при розробці проекту до договору № 90-005/21 від 26 листопада 2021 року з виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область, підставу передбачену підпунктом 8, пункту 13 Особливостей - у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт / надавача послуг.

2. Обґрунтувати підставу для здійснення підприємством закупівлі відповідно до підпункту 8, пункту 13 Особливостей таким: У зв'язку зі змінами у законодавстві України, а саме підвищення вимог до цивільного захисту населення, за вимогою п.5 Вихідних даних для проектування по об'єкту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область», наданих головним управлінням ДСНС у Кіровоградській області від 29.11.2023 №5501-7383/5513.2, а також у відповідь на звернення проектувальника ТЗОВ «Комфорт-Еко» (лист від 18.01.2024 року №18/01-1) щодо збільшення обсягів проектування, перед підприємством постала необхідність у здійсненні додаткових робіт по проектуванню будівництва захисних споруд цивільної оборони при розробці проекту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область» з проектувальником ТЗОВ «Комфорт-Еко».

3. Начальнику ВТС доручити **невідкладно** вжити заходів для забезпечення належного виконання робіт по проектуванню будівництва захисних споруд цивільної оборони при розробці проекту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія,

Кіровоградська область» з проєктувальником ТЗоВ «Комфорт-Еко», з урахуванням вимог підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

4. Уповноваженим особам з питань здійснення публічних закупівель підприємства, здійснити оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, що укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁻⁸ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».


5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: лист ТЗоВ «Комфорт-Еко» від 18.01.2024 № 18/01-1; службова записка в.о. начальника ВТС від 18.01.2024 №103987.

В.о. генерального директора

Микола РОМАНЮК

Начальник юридичної служби



Олександр СЛЮСАР

Вих. № 18/01-1 від 18 січня 2024 року

В. о. генерального директора
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Романюку М.О.

У зв'язку з воєнним станом в Україні та вступом в дію 01.11.2023 р. ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» виникла необхідність в додаткових проєктних роботах, які не були передбачені на момент заключення основного договору № 90-005/21 від 26 листопада 2021 року, а саме проектування захисних споруд цивільного захисту по робочому проєкту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область».

Просимо заключити договір на проектування захисної споруди цивільного захисту, кошториси на проєктні роботи надаємо.

Додаток:

1. Кошториси на проєктні роботи.

З повагою,
ГП ТЗОВ «Комфорт-Еко»



Савчук Н.Ю.

18.01.2024 15:34:48 №103987

Службова записка щодо заключення договору на проектування споруди цивільного захисту для Марто-Іванівських КОС

У зв'язку зі змінами у законодавстві України, а саме підвищення вимог до цивільного захисту населення, за вимогою п.5 Вихідних даних для проектування по об'єкту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область», наданих головним управлінням ДСНС у Кіровоградській області від 29.11.2023 № 5501-7383/5513.2 (додаються), а також у відповідь на звернення проектувальника ТЗОВ "Комфорт-Еко" (лист від 18.01.2024 року № 18/01-1) щодо збільшення обсягів проектування, просимо розглянути можливість заключення договору на **додаткові роботи по проектуванню будівництва захисних споруд цивільної оборони при розробці проекту «Реконструкція Марто-Іванівських каналізаційних очисних споруд за адресою вул. Лугова, 1а, с. Марто-Іванівка, м. Олександрія, Кіровоградська область» з проектувальником ТЗОВ "Комфорт-Еко"**.

Вартість робіт (включаючи експертизу) становить 154 563,60 грн (сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят три грн. 60 коп.), в т. ч. ПДВ 25 760,60 грн.

Термін виконання робіт - 31.03.2024 р., термін дії договору - до 31.12.2024 р.

В.о. начальника
ВТС
18.01.2024 16:35

Бережна Н.А.

Додатки

Додаток 1.pdf

Лист 18,01.24 захисні споруди.docx-1.pdf

Завдання ІТЗ.pdf

Виконання

Гросул Є.В.

Затвердження

Романюк М.О.

Затверджено

31.01.2024 06:55

Погодження

Слюсар О.В.

Погоджено

18.01.2024 17:02

Гросул Є.В.

Погоджено

19.01.2024 08:16

Кравченко І.Ф.

Погоджено

20.01.2024 10:55

Супрун О.М.

Погоджено

30.01.2024 09:08

Ознайомлення

Онищенко О.Ю.

Ознайомлений

31.01.2024 07:56

Бережний О.С.

Ознайомлений

31.01.2024 07:41

Глухова Н.Б.

Ознайомлений

31.01.2024 11:22

Турчененко Н.Б.



31.01.2024-103987