

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРО-КІРОВОГРАД”

Н А К А З

 2023 року

№ 

м. Кропивницький

**Про обґрунтування підстави для здійснення
закупівлі відповідно до п. 13 Особливостей**

З метою недопущення негативних наслідків зумовлених надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського в м. Кропивницький, керуючись положеннями підпункту 8, пункту 13 Особливостей здійснення закупівель затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178

НАКАЗУЮ:

1. Застосувати для здійснення закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей та укладення договору про закупівлю з огляду на наявну потребу у виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського м. Кропивницький (коригування)», підставу передбачену підпунктом 8, пункту 13 Особливостей - у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг.

2. Обґрунтувати підставу для здійснення підприємством закупівлі відповідно до підпункту 8, пункту 13 Особливостей таким: 31 березня 2023 року по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського в м. Кропивницькому виникла аварійна ситуація на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

При виконанні аварійно-відновлювальних робіт на колекторі було встановлено, що каналізаційний колектор є технічно непрацездатним для транспортування стоків та підлягає заміні на ділянці довжиною 490 метрів.

Під час виконання стабілізаційних невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на зазначеному каналізаційному колекторі встановлено, що в технологічній лінії його залягання лінійний трубопровід мережі водопостачання знаходиться в зношеному стані та потребує невідкладної заміни на відстані 675 метрів.

Протоколом позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кропивницької міської ради від 08.05.2023 №7 зазначена аварійна ситуація визнана надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня (пункт 69 Наказу МВС України від 06.08.2018 №658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»).

З метою виконання протокольного доручення, в.о. начальника ВТС Бережною Н.А. підготовлено відповідну службову записку про необхідність укладення договору на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи

Левитського в м. Кропивницькому, за результатами якої підприємством було укладено договір підряду від 04.07.2023 №04-03-23/2 з ТОВ «КСМ-ГРУП».

Під час виконання будівельних робіт по вказаному об'єкту у генерального підрядника ТОВ «КСМ-ГРУП» виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які неможливо було передбачити при проектуванні, укладанні договору підряду та розрахунку договірної ціни, а саме: розробка ґрунта; демонтаж з/б конструкцій; демонтаж з/б конструкцій труб; підсипка піском; засипка труби піском; засипка сумішшю; засипка ґрунтом.

Враховуючи те, що без виконання додаткових робіт неможливе належне виконання умов договору підряду від 04.07.2023 №04-03-23/2 та здача вказаного об'єкта в експлуатацію, а також беручи до уваги той факт, що вказані додаткові роботи пов'язані між собою в технологічному процесі та виконуються в рамках одного зазначеного об'єкта, тому такі додаткові роботи було включено до скоригованої проектно-кошторисної документації за результатами експертизи якої було отримано позитивний експертний звіт від 18 грудня 2023 року № 12-0394/01-23.

3. Директору Кропивницького ВКГ доручити **невідкладно** вжити заходів для забезпечення належного виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського м. Кропивницький шляхом залучення відповідної підрядної організації шляхом укладання прямого договору відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням вимог підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178.

4. Уповноваженим особам з питань здійснення публічних закупівель підприємства, здійснити оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, що укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: лист ТОВ «КСМ-ГРУП» від 20.11.2023 № 224К; позитивний експертний звіт від 18 грудня 2023 року №12-0394/01-23 щодо розгляду проектної документації на будівництво.

В.о. генерального директора

Микола РОМАНЮК

Начальник юридичної служби

 Олександр СЛЮСАР

Гросул