



КСМ-ГРУП

Україна, 03142, Київ, вул. Василя Степанченка, 5

Вих. №224К
від 20/11/2023 р.

Романюку М.О.
в.о. Генерального директора
ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

ТОВ «КСМ-ГРУП», що виступає Генеральним підрядником по реалізації контракту від 04/07/2023 року №04-03-23/2 на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславський від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського м. Кропивницький».

Даним листом повідомляємо Вас про те, що для виконання робіт по договору в повному обсязі, з'явилась необхідність виконати додаткові роботи, об'єм яких не передбачений проектно-кошторисною документацією, а саме: при виконанні земляних робіт, з'ясувалось, що на проектній глибині прокладання колектору зустрічаються існуючі бетонні конструкції, демонтаж яких не було передбачено проектною документацією. Крім того, фактична глибина залягання запроектованих водопровідних колодязів виявилася нижчою, ніж на представлений зйомці. Також проєктований діаметр труби був більший, ніж зазначено на зйомці. Все це спричинило додаткові земляні роботи, роботи по рубці бетону, вивезення додаткового об'єму будівельного сміття та додаткові об'єми зворотної засипки котлованів та підготовки під колектор.

Просимо Вас врахувати ці об'єми робіт за-для коригування проектно-кошторисної документації.

З повагою
Заступник директора
ТОВ «КСМ-ГРУП»



Віктор Зборовський