



**БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 грудня 2023 року

№ 3

м. Бориспіль Київської області

**Про обґрунтування підстави здійснення закупівлі
на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей**

Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Замовником була оголошена процедура відкритих торгів (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-20-005257-с на закупівлю робіт «Будівництво мультифункціонального майданчика зі поліуретановим покриттям по вул. Центральна, 7-в в с.Іванків Бориспільського району Київської області ДК 021:2015- 45212200-8 Будівництво спортивних об'єктів ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (далі — *Закупівля*). Очікувана вартість закупівлі 1 613 458.98 грн (з ПДВ).

За результатами відкритих торгів з переможцем закупівлі ТОВ "ПРАЙМДОРБУД" було укладено Договір підряду № 158 від 29 вересня 2021 року (надалі - Договір) на суму 1554999,98 грн (в тому числі ПДВ). Зобов'язання за даним договором виконані.

За результатами робочої наради, яка відбулась 23.06.2023, розглянуто питання щодо можливості влаштування пішохідної доріжки вздовж довшої сторони мультифункціонального спортивного майданчика з безшовним двошаровим поліуретановим покриттям (для гри в мініфутбол, баскетбол, волейбол) та було прийнято рішення про внесення змін до проекту - відкоригувати в проекті та проектно-кошторисній документації роботи з виконання часткового благоустрою території, прилеглої до мультифункціонального майданчика.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту – СС1.

Враховуючи наведене, на підставі проведеного коригування проектно-кошторисної документації та отриманого Експертного звіту №231011-03/В від 18 жовтня 2023 року, наявні підстави для укладення прямого договору на виконання додаткових робіт відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей.

У зв'язку з наявною потребою та необхідністю Закупівлі, керуючись Положенням про управління капітального будівництва Бориспільської міської ради та розпорядженням міського голови про призначення на посаду начальника УКБ, на підставі пункту 13 Особливостей, з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»:

1. Провести закупівлю додаткових робіт по об'єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчика зі поліуретановим покриттям по вул. Центральна, 7-в в с. Іванків Бориспільського району Київської області» (Коригування)», ДК 021:2015- 45212200-8 Будівництво спортивних об'єктів на суму 347 872,80 грн. (триста сорок сім тисяч вісімсот сімдесят дві тисячі 80 копійок), у тому числі ПДВ – 57 978,80 грн.), в того самого виконавця робіт – ТОВ "ПРАЙМДОРБУД" без застосування відкритих торгів та укласти договір про закупівлю робіт на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник управління



Віталій КРАСУШИН



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА"

ЄДРПОУ 41134902 м. Київ, вул. Василя Тютюнника 37/1, 412 офіс

www.pbe.ua info@pbe.ua +38(097)-228-99-77



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПІДЛІСНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
(Директор)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

27 жовтня 2023 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:2849-2789-2586-7005

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 231011-03/B від 18 жовтня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за Робочим проектом

(стадія проектування)

«Будівництво мультифункціонального майданчика зі поліуретановим покриттям по вул. Центральна, 7-в в с. Іванків Бориспільського району Київської області» (Коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:2750-0107-2248-5885

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:7778-7646-7083-0547

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ІВАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (04363550), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Київська обл., Бориспільський район, Бориспільська територіальна громада, с. Іванків (станом на 01.01.2021), вулиця Центральна , б. 2а

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації БУРДЕНЮК ІГОР БОГДАНОВИЧ

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації БУРДЕНЮК ІГОР БОГДАНОВИЧ

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 11 жовтня 2023 року складала 1843.0222 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1450.116 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 38.232 тис. грн.

інші витрати – 354.674 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 1404.997 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1138.971 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 38.232 тис. грн.

інші витрати – 227.794 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 18 жовтня 2023 року складає 1796.605 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1427.498 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 38.232 тис. грн.

інші витрати – 330.875 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 1404.997 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1138.971 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 38.232 тис. грн.

інші витрати – 227.794 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Примітка.

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТИЗА» № 20200929-2/В від 30 вересня 2020 р. вважається таким що втратив чинність.

Відповідальний експерт

Підлісна Олександра Іванівна

Підпис

Ініціал, прізвище

Директор

ПІДЛІСНИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище