

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору на виконання проектних робіт від 20 червня 2023 року

м. Львів
ЗАМОВНИК:

28 XII 2023р.

Львівська школа мистецтв №11 (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Ельтек Тараса Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТзОВ «А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО», в особі директора Гоя Богдана Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, окремо – «Сторона», надалі разом – «Сторони», уклали цю додаткову угоду про наступне:

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», на підставі отриманого звернення ТзОВ «А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО», у зв'язку із необхідністю виконання додаткових робіт та необхідністю коригування етапів у кошторисі виконання робіт, а також у зв'язку із необхідністю уточнення фінансування закупівлі Сторони погодили внесення наступних змін до Договору:

1. Збільшити вартість робіт на 41 000,00 грн. та викласти п.2.1. у такій редакції:

«2.1. Вартість робіт за цим Договором відповідно до кошторису на проектні роботи та протоколу погодження договірної ціни становить: **795 000,00 грн. (сімсот дев'яносто п'ять тисяч грн. 00 коп.)** без ПДВ (Додаток №1 та №2)».

2. Викласти Додаток №1 «Протокол погодження договірної ціни» до Договору №12/06/23 від 20.06.2023 у новій редакції (додаток №1 до цієї додаткової угоди).

3. Внести зміни у Додаток №2 «Кошторис» до Договору №12/06/23 від 20.06.2023 та викласти його у новій редакції (додаток №2 до цієї додаткової угоди).

4. У зв'язку із додатковим фінансуванням на 2023 рік у сумі 689 180,70 грн. викласти підпункт 2.1.1. пункту 2.1. у такій редакції:

«2.1.1. Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить 795 000,00 грн.»

5. Викласти Додаток №3 «Графік виконання робіт та склад проекту» до Договору №12/06/23 від 20.06.2023 у новій редакції (додаток №3 до цієї додаткової угоди).

6. Інші пункти Договору на виконання проектних робіт від 20 червня 2023 року, які не змінені цією Додатковою угодою залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

7. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору на виконання проектних робіт від 20 червня 2023 року.

РЕКВІЗИТИ

Замовник:

Львівська школа мистецтв №11

ЄДРПОУ 23975313
79022, Україна, Львівська область, місто Львів,
вул. І. Виговського, 1а
тел. +38 (063) 292 79 53
UA 943204780000025457000000849 в ПАТ АБ
«Укргазбанк»

Директор
Ельтек Т.А.



Виконавець:

ТзОВ «А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО»

ЄДРПОУ 40041313
Юридична адреса: 79059 м. Львів, вул. І.
Миколайчука, буд.1, кв.77
Для кореспонденції: 79013, м. Львів, вул.
Г.Чупринки, 58а
Р/р №UA533052990000026004001015383
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

Директор
Гой Б.В.



Додаток №3
до Договору №12/06/23 від 20.06.2023

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА СКЛАД ПРОЕКТУ


Найменування розділів	% проекту	Термін (орієнтовно)
1. Проектні роботи стадія Робочий проект («РП»)		
Розділи: АР, ГП, ЗВК, ЗЕТР	15 %	Протягом 10 робочих днів
1.1 ТХ, КБ, ВК, ОВ, ЕТР, ПОБ, ПБ, ПЗ, ОВНС, ЕЕ, НС, Кошторис	55%	Протягом 50 робочих днів
Результат робіт по стадії РП		
Усі розділи передаються Замовнику у формі Альбомів на паперових носіях в 2 прим. та в електронному вигляді в форматі PDF, що дозволить Замовнику користуватися ними належним чином.		
Планувальне рішення видається Замовнику в електронному вигляді в форматі PDF, що дозволить Замовнику користуватися ним належним чином.		
2. Проходження експертизи проекту	-	Протягом 30 робочих днів
Результат робіт: отримання дозволу на ведення будівельних робіт		
3. Проектні роботи:	30%	Протягом 35 робочих днів
Дизайн архітектурного середовища		(розпочинається після завершення робіт по РП)
Розділи: БТ і ДІ		
Усі розділи передаються Замовнику у формі Альбомів на паперових носіях в 2 прим. та в електронному вигляді в форматі PDF, що дозволить Замовнику користуватися ними належним чином.		
Планувальне рішення видається Замовнику в електронному вигляді в форматі PDF, що дозволить Замовнику користуватися ним належним чином.		
Всього термін виконання робіт		Протягом 80 робочих днів

ЗАМОВНИК:

Львівська школа мистецтв №11

Директор 
М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ: ТЗОВ «А7 ХАБ»

Директор 
М.П. 

Додаток №1
до Договору №12/06/23 від 20.06.2023

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкції з надбудовою Львівської школи мистецтв № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львів (коригування)»

Замовник, Львівська школа мистецтв №11 (надалі іменується "Замовник") в особі директора Ельтек Тараса Андрійовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Виконавець, ТзОВ «А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО», в особі директора Гоя Богдана Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, окремо – «Сторона», надалі разом – «Сторони», посвідчуємо, що Сторонами досягнуто угоди про розмір:
- договірної ціни за Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкції з надбудовою Львівської школи мистецтв № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львів (коригування)»
в розмірі: 795 000,00 грн. (сімсот дев'яносто п'ять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

ЗАМОВНИК:
Львівська школа мистецтв №11

Директор _____ Ельтек Т.А.
М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТзОВ «А7 ХАБ»

Директор _____ Гой Б.В.
М.П. 