



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

09.10.2023

Львів

№ 159

**Про Обґрунтування підстави
для здійснення Замовником закупівлі
по об'єкту «Реконструкція мостового
переходу через р. Західний Буг на км
33+044 автомобільної дороги загального
користування державного значення Н-17
Львів – Радехів – Луцьк, Львівської
області.» Коригування. (Додаткові роботи)
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція).**

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), керуючись п.7.2 розділу 7 Положення про Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, для забезпечення організації закупівельної діяльності замовника, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Обґрунтування підстави для здійснення Замовником закупівлі по об'єкту «Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, Львівської області.» Коригування. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція). відповідно до пункту 13 Особливостей (Додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Служби з розвитку доріг Ю.Яблонського.

Начальник Служби

Олег БЕРЕЗА

ОБҐРУНТУВАННЯ

підстави для здійснення Замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей

Замовник:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області

Ініціюючий підрозділ

Відділ якості, технічного контролю та нових технологій

Назва предмету закупівлі:

«Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, Львівської області.» Коригування. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція).

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі:

55 169 476,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

Розрахунок надано ініціюючим підрозділом за вх. №1460 від 02.10.2023.

Підстави застосування п. 13 Особливостей:

Частина 8 п.13, а саме - у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Умови та обставини, яким керувався Замовник

Між Замовником та підрядною організацією - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІНЛ» за результатами проведення процедури закупівлі, ідентифікатор торгів № UA-2021-07-14-009135-с, укладено договір від 21.07.2021 № 66-07/21 на суму (із врахуванням додаткової угоди) 147 706 462,31 грн.

В процесі виконання будівельних робіт, колегіально, за участі проектанта, проведені додаткові обстеження об'єкта (що засвідчено відповідними актами обстеження) та виявлено необхідність у виконання додаткових видів та обсягів певних видів робіт, що прийнято та узгоджено при проведенні засідання технічної ради Замовника. Таким чином виникла необхідність внесення змін до проектної документації, зокрема, в частині додаткових обсягів робіт.

Враховуючи, що проектну документацію за об'єктом «Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, Львівської області» розроблено проектною організацією – Товариством з обмеженою відповідальністю «СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ», відповідно і коригування проектної

документації було проведено автором проекту.

Відповідно до договору на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації від 13.07.2023 року №20-07/23о, до проекту внесено, такі зміни, оскільки було збільшено підходи до моста та поширення проїзної частини, зокрема:

- влаштування тротуару – 218 м пог;
 - влаштування дорожньої розмітки – 1,78 км;
 - влаштування виїзду – 40м²;
 - влаштування примикання – 155м²;
 - влаштування верхнього шару – 962 м²;
 - досипка земляного полотна дренажним ґрунтом – 4 468 м³
- та низка інших змін у проекті.

Корегована проектна документація пройшла державну експертизу проектної документації, за результатами якої отримано позитивний експертний звіт № ЛВ 0323-5957-23/УЕГ/А від 13.09.2023, виданий Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрекспертиза груп».

Робочий проект «Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, Львівської області. Коригування» затверджено Наказом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 27.09.2023 № Н-410/06-02/02.3.

Загальна очікувана вартість додаткових будівельних робіт, необхідних для реалізації проекту, становить 55 169 476,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ.

Таким чином, враховуючи вартісні межі додаткових робіт та необхідність для цілісного завершення робіт по об'єкту: «Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, Львівської області.» Замовник має підстави для здійснення закупівлі додаткових робіт, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у підрядної організації - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ».

Уповноважена особа
Служби відновлення та розвитку
інфраструктури
у Львівській області

Ігор ОСТАПЧУК

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника з розвитку доріг

Юрій ЯБЛОНСЬКИЙ

Начальник відділу штучних споруд

Роман КОЦАН

В.о. начальника відділу якості,
технічного контролю та нових технологій

Віктор СОСНОВСЬКИЙ

Начальник відділу інвестиційно-
кошторисної роботи, будівництва,
реконструкції та капітального ремонту

Ігор ФАЛЮТА