
ДОДАТКОВА УГОДА № £ 
до Договору підряду №1 від 31.01.2023р.

м. Суми « ЛС»  М  2023р.

Замовник: Замовник: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 
дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради в особі завідувача Криворотенко 
Наталії Олександрівни,, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

П ідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма
«Елітбуд», в особі директора Гордієнка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, 
з іншої сторони, разом надалі -  Сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

В зв’язку із зменшенням обсягу виконаних робіт, враховуючі підписані акти форми 
№КБ-2в, сторони дійшли згоди зменшити загальну вартість робіт, що виконується за 
Договором №1 від 31.01.2023р. на суму 257 866,05грн. (двісті п ’ятдесят сім тисяч вісімсот 
шістдесят шість гривень 05коп.) та викласти п.2.1 розділу 2 у такій редакції:

1. «2.1. Договірна ціна робіт за Договором становить: 3 670 652,50грн. (три мільйона 
шістсот сімдесят тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні 50 коп.), за рахунок коштів 
місцевого бюджету, з них:

- 2 357 961,10 грн. (два мільйона триста п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят одна 
гривня 10 копійок) без ГІДВ.

- 1 312 691,40грн. (один мільйон триста дванадцять тисяч шістсот дев’яносто одна 
гривня 40 копійок) т.ч.ПДВ 218 781,90грн.

Договірна ціна на рік може бути змінена залежно від реального фінансування видатків.»
2. «Викласти в новій редакції договірну ціну на будівництво 2023р (додаток № 1 до 
Договору), та план фінансування (додаток № 3 до Договору).
З.Інші умови Договору, не порушені в цій Додатковій угоді, залишаються незмінними і 
Сторони підтверджують його зобов’язальний характер для них.
4.Дана Угода є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 31.01.2023р.
5.Дану Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, що мають однакову юридичну силу.
6.Додаткова угода набуває чинності з дати підписання Сторонами.

Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини) №26 
«Ласкавушка» Сумської міської ради

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:
ТОВ «БФ «Елітбуд»

Завідувач

Наталія КРИВОРОТЕНКО
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Додаток №1 до договору №1 від 31.01.2023р. 
Замовник Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №26 "Ласкавушка" Сумської міської ради 

(назва організації)
Підрядник ТОВ "БФ "ЕЛІТБУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в 
будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради за адресою: 

Сумська область, м. Суми, пров. лікаря і. Дерев’янка, буд. 3. Коригування, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 0 /  М Л С /У Ь О ґісірф .023  р.

№
п/п

Обґрунту- 
• вання Найменування витрат

Вартість тис. грн.

всього
у тому числі:

гірничих
робіт

будівельних
робіт

інших витрат

1 2 3 4 5 6 8
Розділ І. Буд івельні роботи

1 Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") 1019,68635 1,41777 1018,26858 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 117,93758 - 117,93758 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 895,58437 1,41777 894,16660 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 6,16440 - 6,16440 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 46,61169 - 46,61169 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових - - - -

будівель і споруд
в т.ч. зворотні суми - - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - - -

Разом 1066,29804 1,41777 1064,88027 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 13,02940 - 13,02940 -
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1 2 3 4 5 6 7
8 Розрахунок Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 6,62541 - - 6,62541

N10
9 Розрахунок Кошти на покриття ризиків - - - -

N11
10 Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - - -

N12
Разом (ч.ч 1-10) 1085,95285 1,41777 1077,90967 6,62541

11 Розрахунок Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не - - - -
N13 враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

Разом по Розділу І 1085,95285 1,41777 1077,90967 6,62541
12 Податок на додану вартість 217,19057 - - 217,19057

Всього по Розділу І 1303,14342 1,41777 1077,90967 223,81598
Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар

13 Розрахунок Витрати на придбання та доставку устаткування на будову 7,95665
N14

Разом по Розділу II 7,95665
14 Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на 1,59133 - -

будову
Всього по Розділу II 9,54798
Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) 1312,69140

. Довідка Стан використання коштів по об'єкту станом на 14.07.2023 року 2357,96110 - 2293,89970 64,06140
Всього договірна ціна з урахуванням витрат за підсумком 3670,65250

в т.ч. зворотні суми:



Додаток №3 
до договору № 1 
від 31.01.2023р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування робіт по об’єкту: : «Капітальний ремонт частини підвальних 
приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого 
укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради за адресою: 
Сумська область, м. Суми, пров. лікаря І. Дерев’янка, буд. З (ДСТУ Б Д.1Л.- 
1:2013 Код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»), на 
2023 рік

№
з/п

Фінансування 2023 Всього

1 Кошти місцевого бюджету 3 670 652,50грн. 3 670 652,50грн.
2 Кошти державного бюджету
3 Разом за роками 3 670 652,50грн. 3 670 652,50грн.

Разом (сума прописом) три мільйона шістсот сімдесят тисяч шістсот 
п ’ятдесят дві гривні 50 копійок. ( в т.ч. ПДВ 
218 781,90коп.)

Загальна вартість робіт по Об’єкту на 2023рік складає - 3 670 652,50грн. (три 
мільйона шістсот сімдесят тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні 50 копійок. ( в т.ч. 
ПДВ 218 781,90коп.)

ЗАМОВНИК:
Сумський дошкільний навчальний 
заклад (центр розвитку дитини) №26 
«Ласкавушка» Сумської міської ради

Завідувач

у ' -л ій

Віталія КРИВОРОТЕНКОЫ  і

*  і

ПІДРЯДНИК:
ТО В «БФ «Елітбуд»

Директор

^  Сергій ГОРДІЄНКО


