
Додаткова угода №5 
до договору №15 

на виконання додаткових аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень 
Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з 
облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка 
Фастівського району Київської області (коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, 
Інші завершальні будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018»від 28 січня 2022 року

смт. Калинівка, Фастівського р-ну жовтня 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани 
Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням 
Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі - 
ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої 
сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору №15 на виконання додаткових 
аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської 
селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням Споруд цивільного захисту 
(укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області 
(коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні роботи, ДБН 
В.2.2-3:2018» від 28 січня 2022 року (далі - Договір) про наступне:

1. У зв’язку із зміною плану фінансування по об’єкту «Реконструкція частини приміщень 
Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням 
споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області (коригування)» за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6, Інші завершальні 
будівельні роботи, ДБН В.2.2-3:2018» на 2023-2024 роки,Сторони дійшли згоди внести зміни до 
пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту
4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору, збільшивши фінансування на 2023 рік на 
619 737 гри. 55 кой. та зменшивши на аналогічну суму в 2024 році виклавши в наступній 
редакції:
«3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 6 044 568 грн. 44 коп. (шість мільйонів сорок 
чотири тисячі п ’ятсот шістдесят вісім гривень сорок чотири копійки) з ПДВ — 1 007 428 грн. 07 
коп. (один мільйон сім тисяч чотириста двадцять вісім гривень сім копійок).
Обсяг фінансування робіт на 2022 рік передбачено у сумі 3 199 876 грн. 10 коп. (три мільйони 
сто дев ’яносто дев ’ять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень десять копійок).
Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 2 803 739 грн. 23 коп. (два мільйони 
вісімсот три тисячі сімсот тридцять дев’ять гривень двадцять три копійки).».
Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 40 953 грн. 11 коп. (сорок тисяч 
дев ’ятсот п ’ятдесят три гривні одинадцять копійок).».

1. З урахуванням змін до фінансування на 2022-2024 роки, графік виконання робіт викласти в 
новій редакції, що додається.

2. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують 
щодо них свої зобов’язання.

3. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які 
мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.



4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід’ємною частиною 
Договору №15 на виконання додаткових аналогічних робіт з «Реконструкція частини приміщень 
Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням 
споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області (коригування)» за кодом ДК 021.-2015 - 45450000-6, Інші завершальні будівельні 
роботи, ДБН В.2.2-3:2018» від 28 січня 2022 року.

7. Додатками до цієї додаткової угоди є: календарний графік виконання робіт в новій редакції.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:
ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ 
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
Україна, 08623, Київська обл., Фастівський р-н, 
смт. Калинівка, вул.Центральна, будинок 57 
тел. (+38096)2401164
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЙІЛПСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН» 
09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-p Олександрійський, буд. 106
конт. номер тел. +38(098)2771923,
Р/р №UA043052990000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ, 
р/р UA768201720355389117000707781
МФО 820172 в Білоцерківському управлінні
ДКСУ Київської області
код ЄДРПОУ 42977983,
ПІН №429779826553
Свідоцгво/Витяг ПДВ№1910274500350
Тел./факс. +38(098)2771923,
e-mail: 42977983@ukr.net
ДиректорС Кисіль А.А.) 
■Б.П."(2У "~/О 2023 р.
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Додаток № до договору від 2/, О XbOlZ № УЗ
Календарний графік

на виконання робіт по об’єкту:
Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під 
заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. 

Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування)

2023 рік 2024 рік

№ Основні види робіт
роботи по місячно

з/п
2022р 08-12 міс. 01-12 міс.

1 Загальнобудівельні роботи
2 Внутрішні оздоблювальні роботи , *
3 Зовнішні оздоблювальні роботи

4 Внутрішнє освітлення

5 Опалення, водопровід, каналізацію, вентиляція

6 Благоустрій

Підрядам

Замовника?

і- ,о' А*

виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль

Начальник Управління О.В. Рекетчук


