
Додаткова угода Ло 5
до Договору Ле7/10-20

на виконання проектних робіт від 15.04.2020 р.

м. Київ "Кб" /й 2023р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 3 ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» , надалі - Замовник,
яке є платником податку на прибуток на загальних умовах,в особі директораАкімова Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ
«МОСПАН», надалі - Виконавець, яке є платником податку на прибуток на
загальних підставах, в особі директора Моспана Олександра Володимировича,
який діє на підставі Статуту, з другої сторони,а разом -- Сторони, уклали цю
Додаткову угоду

з виготовлення проектної документації зовнішніх інженерних мереж на
стадії «Робоча документація» по об'єкту: "Будівництво житлового будинку з
об'єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з
виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-
Центр») у пров. Платонівському у Солом'янському районі м. Києва», про
наступне:

1.У зв'язку з відсутністю фінансування, Сторони погодили продовжити
терміни виконання робіт до грудня 2024 року;

2. Пункт 10.1. Договору викласти в наступній редакції:
3. «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і

скріплення печатками та діє до 31 грудня 2024 р., але в будь-якому разі до
повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути
перенесено відповідно до умов п.3.1. цього Договору»;

4. Розділ 12. «ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ» викластив наступній редакції:
«12.1. Додаток Ле1 - Протокол погодження договірної ціни;
12.2 Додаток Ле2 - Календарний план виконання робіт (в редакції додаткової
угоди Ло 5);
5. Інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чиннимиу тій

редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх
обов'язковість для себе;

6. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту Її
підписання Сторонамита скріпленняїї печатками Сторін.



7. Ця Угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами
її умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожноїіз Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ

01601м. Київ, вул. Володимирська, 42 «МОСПАН»
тел. 201-20-43 02068, м. Київ, пр-т. М. Бажана, Ім кв. 311
ЦО Абв23223130000026004000026225 в філі АТ ШО А783510050000026007878910001
«Укрексімбанк» ВАТ «УКРСИББАНК»
код ЄДРПОУ 31958324 Код ЄДРПОУ 34840359

ІПН 348403526515тО.В. Акімов Директор О.В. Моспан
М.П.



Додаток Ле 2 (в редакції Додаткової угоди Ме5)
до Договору Ле7/10-20 від 15.04.2020року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання проектно-кошторисноїдокументаціїпо зовнішнім інженерним мережам по
об'єкту: «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-побутового призначення та

підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-
Центр») у пров. Платонівському у Солом'янському районі м. Києва» Стадія «Робоча документація»

ло Найменування основних Термін виконання Ціна, грн.
п/п/розділів проектної документації робіт (місяці) без ПДВ пдв Всього

1 2 К) 4 5 6

Зовнішні інженерні мережі.
1)Стадія «Робоча Грудень 2024р. 867 754,66 173 550,93|1 041 305,59

документація» в т.ч.:

2|Зовнішні мережі Акт Ле? 58649,94 11729,99).70379,93водопостачання
3|Зовнішні мережі господарчо- Акт Ле? 97238,59 19447,72011668631побутової каналізації
4|Зовнішні мережі дощової Акт Ме? 120888,35 24177,67|)14506602каналізації
5|Зовнішні теплові мережі Акт Ме1 140721,45 28144,29 168865,74

Аварійна сигналізація
6|теплових мереж Акт Ме1 16200,00 3240,00 1944000

7 Реконструкція теплового Акт Ме 3-5090 33750,00 6750,00 40500,00
пункту вул.Клименка, 27 Грудень 2024р. 33750,00 6750,00 40500,00
Зовнішнє

8|електропостачання кт Мо
237824,52) 4756491) 28538943

о|Зовнішні мережі 00000000 Груденьооар, 10231,80 2046,36 12278116телефонізації та радіофікації
Тимчасові схеми ОДР на час
прокладання тепломережи,
на час прокладання

10/кабельної лінії напругою 10
Акт М4 118500,00 2370000 142200,00кВ та на час прокладання

зовнішніх мереж
водопостачання, побутової
та дощової каналізації

"Кошторисна документація на стадії «Робоча документація» видається одночасно з відповідним
розділом (п.1-п.10).

Від «Замовника» Від «Виконавця»
Директря Моспан О.В.
М.П.



7. Ця Угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її
умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожноїіз Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:
КП «КИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ
01601м. Київ, вул. Володимирська, 42 «МОСПАН»
тел. 201-20-43 02068, м. Київ, пр-т. Миколи Бажана, І1м кв. 311

ЦА623223130000026004000026225 в філії АТ  ША783510050000026007878910001
«Укрексімбанк» ВАТ «УКРСИББАНК»
код нн 31958324 Код ЄДРПОУ 34840359

9 ІПН 348403526515

О.В. Акімов Директор ДЕ О.В. Моспан
М.П.


