
м. Тернопiль n/{, а 2023 р.
служба вiдновлення та розвитку iнфраструктури у Тернопiльськiй областi, в особi заступника
начаJIьника Качура Михайла Андрiйовича, шо дiс на пiдставi Полоrrсення та довiреностi Nъ 08-
04l|496 ВiД 02.08.2023 (Надалi - Замовник) та ToBaprrcTBo з обмежеIIою вiдповiдалыriстю
(ТЕхНо-Буд-цЕНТР>>, в особi дtrректора Тесельського Петра Iванови.rа, що дiе на пiдставi
СтатутУ (надалi - ПiдрядНик), З другоi сторони (надалi - Сторони), укла,rи дану додаткову
угоду про наступне:

1.Керуючись пiдпунктом 3 . п.lб.1. роздiлу 16 <Iншi умови) Щоговору Na 2К вtд20.07.2О2З
р. (надалi - Щоговiр) Сторони дiйшли згоди внести змiни в !одатоrс 2 "Itалеtlдарний графiк
виконання робiт" та викласти його в редакцii, що додаеться.

2. Решта умов .ЩогоВоРУ, не змiненi цiеrо .ЩодатковоIо угодою заJIишаються незмiнними та
обов'язковими до виконання Сторонапли.
з. Ця додаткова угода складена на однiй сторiнцi у трьох оригiнальнlлх примiрниках. два з

яких - Замовнику, один * Пiдряднику, що MaIoTb однакову юридичну срIлу lIля KoltHoi iз
CTopiH, е невiд'сМною частИною Щоговору та набувае чинностi з моменту ii пiдписаIrня

Запrовник:
Служба вiдновлен}Iя та розвитку

iнфраструктури у Тернопiльськiй областi

Юридична та фактична адреса:
4600l м. Тернопiль.
вул. Олени Itульчицькоi, буд. 8

р/р UA 538201720З4З201001 1000l 1861

р/р UA 0З820l 720З4З1 l 100130001 1861

р/р UA 64820|720З4З22000|00001 1 861
pip UA 29820|720З 4З29|0241 000 1 1 86 1

в !КСУ м. КиТв
Код банку (МФО) 820|72
Код за 25887079
т -57-з9

о КАЧУР

Пiдрядник:
ТОВ (ТЕХНО-БУД-ЦЕIIТР)

46008, м. Тернопiль,
вул. Шептицького,4

р\р UA 48З28209 0000026007 0 1 00З7 229
в Акцiонерний Банк <Пiвденний>

р/р UA 65820I]20З 553 1 9| 17 7 007 04025
в ЩКСУ м. КиiЪ, МФО 82al]2.
код СДРПОУ 33768346
Iпн зз7б8з419187
тел. (0352) 4З-2З-06

ТЕСЕЛЪСЬКИЙ



fl,одаток Ns2 "Календарний графiк виконання робiт" до договору N92K вiд

Пiдрядник
тов "тЕхно_Буд_цЕнтр"

р.

Служба вiдновлення та у Тернопiльськiй областi

кАчур
р.

Капiтальний ремонт шляхопроводу на км 1+645 а

3агального користування державного значення Р-41 Обхiд м, Тернополя у Тернопiльськiй областi

3:17 68 346

Ns п.п. Перелiкосновних робiт
липепь серпень вересень жовтень листопад грудень

I Пiдготовчi роботи
2 роботи
з

4 залiзобетонних балок прогонових будов довжиною 3З м сгрiловими кранами при
LzMвисотl

5 Усгановлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗДО-1)

6 залiзобетонних балок бетоном
7
8 Монолiтний бетон перетiдних плит
9 Улаштування розподiльноi монолiтноi плити з сгiчним трикутником

10 монолiтного тротуару та фундаменту пiд бар'срне огородження з бетону

11

lz шарудорожнього одягу
13 Дорожнiй одяг

L4 одяг по типу 1 на дiлянках: - вiд ПК15+81 до ПК 16+19,- вiд ПК16+71 до ПК 17+40

15 одяг по типу 2 на дiлянках: - вiд ПК0+00 до ПК 15+81,- вiд ПК17+40 до ПК 32+50

16 iнженерне облаштуванняl

|7 тротуару на пiдходах до шляхопроводу (праворуч)

18 Влаштування огородження
т9 Всгановлення дорожнiх знакiв

2о Влашlування дорожньоi розмiтки
zl Влаштування освiтлення автономного )

1

Шryчнi споруди

ý

Улаш,Iування монолiтних шафових сгiнок та вiдкрилкiв

]:ý

Улаш,Iування напильноI гiдроiзоляцii J

l

ýý


