
додлтковА угодА }Ф_j3_
про змiнн до договору ЛlЪ 29Т вiд l5.03.2023 року

м, Хмельницький "0_ч" оз 2023 року

Замовннк: Управлiння комунrльноi iнфраструкгурн ХмельнlrцькоI MicbKoi ради в особi в.о.
начмьника управлiння Кабальсьх.ою Василя Нарцисовичц який дiе на пiдставi розпорядження вiд
l l .0З.202l ],,tI 25З-к з однiеТ сmрони, та

Пiдряднхк: Товариство з обмеrсеною вiдповiдальнiсгю <Архiтекгонiкаr> в особi директора
Урсола Вiталiя Iгоровича, який дiе на пiдставi статуту, с платником податку на прибгок на загаJ]ьних

умовах та суб'ектом малого пiдпри€мництва з iншоТ сторони, в подаJIьшому разом iменуються <Сторониl>,
а кожна окремо (<CTopoHall, у(лали дану додаткову угоду (далi - угоду) про наступне:

l. У зв'язку з погодними умовами, Сторони прийшли до взасмноТ згоди sнести змiни до.Щоговору
]ф 29Т вiд l5.0З.202З, виIславши пункт З.1 в наступнiй редакцii:

у <3,l. Строк виконання робiт до 29.09.2023 рку.
Пiдрядник розпочне виконакня робiт протягом 5 днiв здня виконання Зirмовником зобов'язань щоло:

нzutання будiвельного маЙданчика (фрнту робiт); пердачi проекrно-кошторЕсноi документачii.
Строк дii договору прllзупинясться, а стоки виконання pйiT можугь переглядатися при:

- затримui фiнансування видаткiвЗаltlовнlrка;
, вияикненнi обставин непереборноТ сили;

виникненнi обставин, що затрим},ють виконання робiт не з вини Пiдрядника (при yMoвi
своечасного лисьмового повiдомлення Зд{овника про виникнення таких обставин);

, появi необхiдностi проведення непередбачених додаткових Йсягiв робiт;, BHeceHHi змiн до проектно-кошторисноТ документачii;
змiнi законодавчих та нормативних акгiв. tцо приводfiь до додаткових витрат часу i

коштiв).
2. У зв'язку iз змiною TepMiHy виконання робiт Сторони прийшли до взасмноi згоди викласти

Календарний графiк фiнансування та виконання робiт по об'екту: (Капiтальний ремонт вул. ЬанДеРИ -, _
улаштування веЛо-пiшохiдяоТ лоРilкки надiлянцi вiд вул. ОзерноТДо вул. П. Мирного в м. Хмельницькоtlуl, "
(Додаток J'{! 1) в новiй редакцii, який е невiд'смною частиною даноТ угоди.

3. LИ угода ввд1каетьсЯ укJIадеuоЮ i набирас чинностi з момеЕтУ ii пiдписання Сторонами i

скрiплення 'ii печатками CTopiH.
4. У всьомУ iншому, щО прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються !оговорс-rм Nч

29Т вiд l5.03.2023 року,
адена в 2-х (двох п MI никах. кожен з яких ма€ однаков ю5

иди!пу_9ц4},. _ ,

зАмовник пцрядник
Управлiння комунальноТ iнфраструкгурн ТОВ <Архiтекгонiка>

Хмельнпцькоl MicbKoi рали
29()l 3, м. Хмельницький, вул Проскурiвськц l 29000. м. Хмельницький. вул П, Мирного. 7

р/р Nэ UA 84820l720З442l l02240005Зl60

в ,Щержавнiй казначейськiй слlтtбi Укра'iни,

м. Киiв
код СДРПоУ 033 56l63

В. о. начальннке управлiння

в, Кабальський

кпквкмБ 41746l

КЕКts 3lЗ2 с. ф.

iтекгонiка>

Itдв

рекrоДп рТ

/LJbllulLa_

aе a

Урсол В. I.

р/р Ne UA 563052990000026()05046004477

в АТ КБ Привабанк, м, ,Д,нiпро

код еДРПОУ 34669600

Свiдоцтво пр реестрацiю платника

2000l8849
lпн з46696022254
Тел,/факс (0382) 63-05-75

e-mail: ArhiteKonika2006@ukг,net
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