
ДОМТКОВА }ТОДА Лs_/
пр змiни до договору J\b 29Т вй 15.03.2023 року l/

м. Хмепьницький " Ol" Za 2023 року

Здмовник: Управлiння комуняльноI iнфраструкгури Хме-lIьницькоi MicbKoi рали в особi в.о.
начаJIьника управлiння Кабальсьltою Василя Нарчисовича, який дiс на пiдставi рзпорядjкення вiд
1 l .03.202l М 253_к з однiсТ сторони, та

Пiдряднхк: Товариство з обмеrtеною виповйальнiстю <<ApxiTeKToHiKar> в особi ,rиректора
Урсола Вiталiя [горович4 який дiе на пiдставi статугу, е платником податку на прибуток на зага-lьних
умовах та суб'ектом малого пiдприемництва, з iншоТ сторни, в подмьшому разом iменуються <Сторони,).
а кожна окремо (CTopoHail, уклали дану додаткову угоду (далi - угоду) про наступне:

l. Сторови прийшли до взасмноТ згоди внести змiни до.Щоговору JlЪ 29Т вiд l5.03.202], виклавши
пункт 3,l в наступнiй редакцiТ:

(3.1. Строк виконання робiт до 31.10.2023 рку.
Пiдрядник розпочне виконаtiня робiт пртягом 5 днiв з дня виконання Замовником зобов'язан ь щодо:

налання булiвельного майданчика (фронту рбiт); пердачi проекгно-кошторисноТ документаuiТ.
Строк лiТ договору призупиняеться, а строки виконання робiт моlкугь переглядатися при:

, затримчi фiнансумння видаткiв Замовника;
вини KHeHHi обставин нелереборноТ сили:
виникяеннi обставин, що зalтримують виконання рбiт не з вr,rни Пiдрядника (при y"McrBi

свосчасного письмового повiдомлевня Замовника про виникнення таких обставин);
появi необхiдностi проведення непердбачених додаткових обсягiв робiт;- BHeceHHi змiн до лроектно-кошторисноi локументачiТ;
змiнi ]аконодавчих та нормативних aKtiB. що приводfiь до додаткових ви граr час1 i

коштiв>.
2. У зв'язку iз змiною TepMiHy виковання робiт Сторони прийшли до взасмноi зголи вик.lастll

Календарний графiк фiнансування та виконання рбiт по об'екту: <Капiтальний ремонт вул, Банлери ..

_\ лаштуваннЯ вело-пiшохйноТ Дорilкки надiлянUi вiд вул, Озерноiдо вул, П, Мирного в м, Хме,зьниuькому"
(Додаток ]ф 1) в новiй редакцiТ, який с невiд'емною частиною даноТ угоди.

3. Ця угода sвiDкастьсЯ укJlаденоЮ i набирае чинностi з моментУ iI пiдписання Сторонами i

скрiплен вя ii лечатками CTopiH.
4 У всьомУ iншому, щО прямо не передбаченО даною угодою, СторонИ керуються .Цоговором

jlts 29Т вiд 15.03.2023 рку.
. __ __5. 1Д_у9да ена в 2-х (двох) п Ml никах. кожен з яких мас однаков

]Амовник пцрядник
У' llравлiн ня к<lмунальнtrТ iнфреструlсгурп

Хмельннцькоi MicbKoi ралп

ТОВ <Архiтеlсгонiка,l

29013, м. Хмельницькlй, вул. Проскурiвськц фOоо, м. Хмельницькяй, вул. П, Мирного

pip }Ф UA 56З052990000026005046004,177
в АТ КБ Привабанк, м. ,Щнiпро

код сдрпоу 34669600

Свiдоцтво пр ресстрачiю платника

2000l8849
lп1346696022254
Тел./факс (0382) бЗ-05-75

e-mail: Arhitektonik ()06ачkг пеt

7

р/р М UA 84820l720З442l l022400053l60
в .Щержавнiй казначейськiП слускбi Украiни,

м. Киiв
код еДРПОУ 03356l бЗ
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