
Додаткова у г ода №4 
до Договору Ж* 18

на виготовлення проектно-кош горисної документації 
від «18» лютого 2022 р

смт. Калинівка, Фастівського р-ну « / 6  » 2024 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі -  ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління 
Рекетчух Оксани Володимирівни, яка діє на підставі Положення про управління затвердженого 
рішенням Кадинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-3/111, з одиієїсторонм, та 

Приватне акціонерне товариство «Метробуд», (далі - ВИКОІЗАВіЦБ); в особі генерального 
директора Метоііищ Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, 
разом - Сторони, уклали що Додаткову угоду № 4 ( далі -  Додаткова угода) до Договору №18 на 
виготовлення проектно-кошторисної документації від «18» лютого 2022 р. (далі - Договір) про 
наступне:

У зв’язку із зміною фінансування на 2022-2025 роки на підставі обмежень щодо здійснення 
видатків введених Постановою КМУ №590 від 9 червня 202 і р. «Про затвердження Порядку 
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 
воєнного стану» Сторони дійшли взаємної згоди на підставі пункту 7.3. розділу 7 Договору внести 
зміни до Договору про наступне:

1, В ик ласти пункт.2.1. та 2Л, розділу 2 Договору в новій редакції' наступш го змісту:
«2.1. Заі'аііьна вартіс'гь робіт щодо розробки документації Виконавцем становить; 2 474.350,00 гри, 
(Два мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі Триста п'ятдесят гривень та 00 коп.), -у тому числі 
ПДВ (20%) - 4 І2 ;39ї,67 грн. (Чотиристаїшанадщггь тисяч триста: дев'яносто одна/гривня■.та 67 коп, 
) .Ц і на за викоианірБботй визначається п рото колом у згодже ння до го вірної ціни (ДО дато к № І,). 
Обсяг фінапсувавнд робіт на:2022 рік 0,00 .гри, (нуль гривень та 00 коп.).
Обсяг фінансування.робіт на 2023 рік 0,00 гри. (нуль гривень та 00 кой,), ?
Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 10 000,00 грн, (Десять тисяч гривень та 00 
коп,),
Обсяг фінансування робіт на 2025 рік заплановано у сумі 2 464 350,00 гри. (Два мільйони чотириста 
шістдесят чотири тисячі триста п'ятдесят гривень та 00 коп.)».
2.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання. До початку виконання робіт Замовник 
зобов'язується по Акту передати Виконавцю в повному обсязі завдання на проектування а також 
Інші вихідні дані.

2, Викласти пункти 4.7., 4.8;., та 4,10 розділу 4 Договору в новій редакції наступного змісту:
«4.7. Строк виготовлення проектно-кошторисної, документаціїдо. 01.10.2025 р. включно».
4.8. Строк проходженням експертизи проектно-ішщторисної дрку ЗО (календарних)
днів, з 02.10,2О25р, по З І. 10.2025 р.»
4.10, Закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектно-кошторисної документації в 
повному обсязі «01» листопада 2025 р,».

3, У зв’язку із зміною строків фінансування, а саме фінансування заплановано протягом 2022-2025 
років, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 7.1 розділу 7 Договору на підставі пункту 7.3. 
розділу 7 Договору виклавши в наступній редакції:
«7.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та діє до З 1. 12.2025 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами»,



4.3 урахуванням змін до фінансування на 2022-2025 роки, календарний план робіт викласти в новій 
редакції, що додається.

5. Сторони дійшли взаємної згоди викласти розділ 11.. Реквізити Сторін в наступній редакції:

з А м т т т

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл.. Фастівський 
р-н, смт. Калинівка, вул. Центральна,
будинок 57
тел. (+38096)2401164 ■
код ЄДРПОУ 43979118
р/р ЦА69820? 720344291006100061760
Державна казначейська служба України, м.
Київ, МФО Ш І  72,

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПриВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕТРОБУД»
Юридична адреса: аул. Чи кал єн ка Євгена, 27 м. Київ, 
01024'
Адреса. ДЛЯ' листування: А/с В-43 І й/Кшв, 01001,

ІГЇН 329619726593
Свідоцтво платника ПДВ На 10О392Г77 
Р/р ЦА6032М7800Й0026005924865801 
в АТ «Укргазбанк» м. Київ 
МФО 320:478 \  
е-пїаіі: .аШее@т9ШЬіійЗрдт..

6. Всі інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними, і Сторони підтверджують 
щодо них свої зобов’ язанш,
7. Ця Додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які 
мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший у Виконавця.
8- Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, і є невід’ємною частиною 
Договору №18 на виготовлення проектио%ошторисиоїда від ;АЩ> лютого 2022 р.
Я Додатками до цієї Додаткової угоди є:
9.1. Календарний план робіт.

ЗАМОВНИК:
Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ:

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИШВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл,, Фастівський р-
н, смт. Калинівка, вул. Централь на, будинок 57
тел. (+38096)24011 64
код ЄДРПОУ 43979138
р/р ПА698201720344291006100061760
Державна казначейська служба У країни, ми

П 1 Є сі ЖДАч

ПРИВАТНІ Е АКЩЩШРЩ ТОВАРИСТВО 
«МЕТРОБУД»
Юридична адреса: вул. Чикалешш Євгена, 27 м,. Київ, 
01024
Адреса для листування; А/с В-431 м.- Київ, 01001, 
ЄДРПОУ 32961977 
НІН 329619726593
Свідоцтво платника ПДВ.Ка 100302177 
Р/рІ) А603204 780000026005924865 801 
в АТ «Укргазбанк» м. Київ 
МФО 320478
е-таіі: оШее@гаеїгоЬис1.іп^а



Додаток № 2 
до * Договору № 18 

ш д Ш М Ж 2 р ,
Календарний план робіт

Виготовлення про^ктно-іСОїшорйСноТ^Ді^меїШДЇЇ ПО об’єкту;
«Розробка ііроектно- коні горисіїої д()ку\іен і аиії та проходження експертизи на будівництво 

об’єкта: «Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями з підходами в межах 
ст. Васильків 1 смт. Калинівка Фастівського р-ну Київської' області» за кодом; ДБН А.2.2-3- 

2014, ДСТУ 8907:2019, (ДК 021:2015- 71240000-2, Архітектурні, інженерні та планувальні
Послуги)» та отримання експертного висновку 

(нова редакція)

Найменування етапу

Тривалість 
виконання па 

етапам (в
календарних

днях)

Загальна
тривалість

виконання щ> 
етапам (в 

календарних
:ДНЯХ>

Виготовлення проектно-ко штори єн ої документації
(з дня видання замовником всіх вихідних даних): 1320 1350

Проходження експертизи; ЗО

Замовник:
Начальник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМЩ НШ Д|ТОЗВИг
ж щ д а в о д в д м у н м ь м а г а  ...
КАПІТАЛЬНОГО Е У Д Ї В т
ін ф р а с т р у к т у р и  К А № т в с ь К ^ к Є № щ і $ О І

Виконавець:

Виконавець:
Г  енсральний директор 
НрАТ «МЕТРОБУД» Метелиця О.М.

РекетчукОчВ,


