
м. Рівне

ДОДАТКОВА УГОДА № З 
до Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року

« 2 1  » грудня 2023 року

Управління у справах молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, в особі начальника 
Олександра ГРЕБЕНКЖА, який діє на підставі Положення (далі -  «Замовник»), з однієї сторони, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «Кортакоз», в особі директора Олександра ДАІІІКЕЛЯ, 
який діє на підставі Статуту (далі -  «Підрядник»), з другої сторони (далі разом -  «Сторони»), уклали дану 
Додаткову угоду до Договору підряду №0812 від 08.12.2021 року на виконання робіт по об’єкту 
«Реконструкція спортивного майданчика (влаштування освітлення поля) на території ДЮСШ з футболу 
«Верес» по вул. Набережна, 9 в м. Рівне» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45454000-4 —  Реконструкція) 
та домовились про наступне:

1. У зв’язку з відсуністю кошторисних призначень Замовника на 2023 рік, Сторони дійшли згоди внести 
зміни в Договір підряду № 0812 від 08.12.2021 року, виклавши п.2.1. в новій редакції наступного змісту:

«2.1. Загальна вартість Робіт за Договором, яка підлягає оплаті визначається на підставі динамічної 
договірної ціни (Додаток 1) і становить 384 000,00 грн. (Триста вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.), в тому 
числі ПДВ 64 000,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.), з них сума на 2021 рік -  358 959,26 грн. (Триста 
п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять грн. 26 коп.) з ПДВ, сума на 2022 рік -  0,00 грн (Нуль грн 00 
коп.), на 2023 рік -  0,00 грн (Нуль грн 00 коп.), на 2024 рік -  25 040,74 грн. (Двадцять п’ять тисяч сорок грн. 74 
коп.) з ПДВ.»

2. Продовжити термін виконання робіт до 25.12.2024 року, виклавши п.5.2. в новій редакції наступного 
змісту:

«5.2. Строком закінчення виконання робіт є 25 грудня 2024 року. Роботи розпочинаються не пізніше ніж 
через 10 днів після отримання дозвільних документів на виконання робіт (в разі необхідності). В разі затримки 
отримання дозвільних документів або фінансування Робіт строк закінчення виконання робіт переноситься на 
відповідний термін.»

3. Продовжити термін дії Договору до 31.12.2024 року, виклавши п. 11.1. в новій редакції наступного
змісту:

«11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року, але в 
будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.»

4. Викласти Каленларний графік виконання робіт на об’єкті будівництва, який є Додатком 2 до Договору 
підряду № 0812 від 08.12.2021 року, в новій редакції, що додається.

5. Всі інші умови Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року залишаються незмінними і Сторони 
підтверджують по них свої зобов’язання.

6. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 
кожної зі Сторін.

7. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід’ємною частиною 
Договору підряду № 0812 від 08.12.2021 року.

8. ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК  
Управління у справах молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської ради
33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 30 
1ВА1М: ІМ

Код ЄДРПОУ 33871738

ПІДРЯДНИК  
Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма 
«Кортакоз»
35701, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, 
м. Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 6В 
тел. (097) 659 10 03, код ЄДРПОУ 13993936 
ІВАИ: ІМ  92 322313 0000026006000014462 
ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м.Київ,
ІВАМ ЇМ  83 820172 0355399017700703780 (для 
авансу)в Державній казначейській службі України, 
м.київ,



Додаток 2
до Договору підряду №  0812 
від «08» грудня 2021 року 
в редакції Додаткової угоди №3 
від «2І_» грудня 2023 року

КАЛ ЕН ДАРН И Й  ГРАФ ІК ВИКОНАННЯ РОБІТ НА О Б ’ЄКТІ БУДІВНИЦТВА
на виконання робіт з будівництва о б ’єкта:

«Реконструкція спортивного майданчика (влаштування освітлення поля) на території ДЮ СШ  з
футболу «Верес» по вул. Набережна, 9 в м. Рівне»

№
з/п

;

Найменування основних видів 
робіт

Тривалість 
робіт, дні

Кількість 
змін 
(1 ,2 , 3)

Чисельність 
працюючих у 
зміні

Період 
виконання 
(дата початку 
та закінчення 
робіт)

1 2 3 4 5 6

1.
Зовніш нє освітлення 254 1 3

13.12.2021 р,- 
25.12.2024 р.

Замовник:

Управління у справах молоді та спорту 
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради
33028, м. Рівне, вул. Соборна, буд. 30
1ВАТУ ІІА __________________________
в

Код ЄДРПОУ 33871738

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю- 
фірма «Кортакоз»
35701, Рівненська обл., м.Здолбунів, 
вул.Л.Українки, 6В
ІВ А Т Ш А 92 322313 0000026006000014462 
ПАТ «УКРЕКСІМ БАНК» м.Київ,
ІВАІ4: ИА 83 820172 0355399017700703780 
(для авансу) в Державній казначейській службі 
України, м.Київ, М ФО 820172 
ІПН 139939317079 
Витяг ПДВ №  1617074500048 
е -та іі: коПако/_Ьис1@икг.пеІ 
тел .(0 9 7 Ш 9  1003


