
Додаткова угода №9 

до договору №29
на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназиКалинівськаї 

селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд птгвйгьного ча-п^сту 
(укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області 

(коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, /ЖН 
В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

смт. Калинівка, Фастівського р-ну «09» S О 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі - ЗАМОВНИК), в особі Начальника управління Рекетчук Оксани 
Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням 
Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі - 
ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору №124 на виконання робіт з 
«Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад 
дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт 
Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних 
робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні 
будівельні роботи» від «27» квітня 2021 р. (далі - Договір) про наступне:

1. У зв’язку із зміною плану фінансування по об’єкту «Реконструкція частини приміщень 
Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням 
споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2- 
3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на 2023-2024 
роки, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту 
4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору, збільшивши фінансування на 2023 рік на 1 986 
566 грн. 90 коп. та зменшивши на аналогічну суму в 2024 році виклавши в наступній редакції: 
«3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 14 292 794 грн. 39 коп. (чотирнадцять мільйонів 
двісті дев ’яносто дві тисячі сімсот дев ’яносто чотири гривні тридцять дев ’ять копійок), у тому 
числіПДВ — 1184 292грн. 64 коп. (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі двісті дев’яносто дві 
гривні шістдесят чотири копійки).
Обсяг фінансування робіт на 2021 рік заплановано у сумі 5 482 834 грн. 92 коп. (п’ять мільйонів 
чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні дев ’яносто дві копійки).
Обсяг фінансування робіт на 2022 рік заплановано у сумі 1 649 817 грн. 84 коп. (один мільйон 
шістсот сорок дев ’ять тисяч вісімсот сімнадцять гривень вісімдесят чотири копійки).
Обсяг фінансування робіт на 2023 рік заплановано у сумі 5 986 566 грн. 90 коп. (п’ять мільйонів 
дев ’ятсот вісімдесят шість тисяч п ’ятсот шістдесят шість гривень дев ’яносто копійок).
Обсяг фінансування робіт на 2024 рік заплановано у сумі 1 173 574 грн. 73 коп. (один мільйон сто 
сімдесят три тисячі п ’ятсот сімдесят три гривні сімдесят три копійки.).».

2. З урахуванням змін до фінансування на 2023-2024 роки, графік виконання робіт викласти в новій 
редакції, що додається.
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3. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо 
них свої зобов’язання.

4. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які 
мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.

5. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід’ємною частиною 



Договору №124 на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімптачп 
Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільною 
захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської облает 
(коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5 
97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» від «27» квітня 2021 р.

6. Додатками до цієї додаткової угоди є:
6.1. графік виконання робіт.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Здмовцик
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка, 
вул. Центральна, будинок 57 
тел. (+38096)2401164
кодЄДРПОУ 43979138
p/pUA_2J 0344221006400061760

ька служба України,
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Підрядник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ 
ЛАЙН»
09100, Київська обл., м. Біла Церква, 
б-p Олександрійський, буд. 106 
конт. номер тел. +38(098)2771923,
Р/р № UA043052990000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м.
Київ,
р/р UA768201720355389117000707781
МФО 820172 в Білоцерківському управлінні
ДКСУ Київської області 
кодЄДРПОУ 42977983,
ІПН№ 429779826553
Свідоцтво/Витяг ПДВ№1910274500350
Тел./факс. +38(098)2771923,
e-mail: 42977983@ukr.net
Директор'^”-'3**— Кисіль А.А.
Б.П."О9" /О __ 2023 р.

ukr.net


Додаток Ns -7 до договору від. _№

Календарний графік

на виконання робіт по об’єкту:
Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної 

освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського 
району Київської області (коригування)

ег «

Зал/ю Начальник Управління О.В. Рекетчук

і. •£. г Розробите-—виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.
Директор ТОВ ПБУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль


