Довідка обґрунтування подовження строку укладення договору
[bookmark: _Hlk160184744]	За результатами оголошення за процедурою відкриті торги (з особливостями) Службою зовнішньої розвідки України проведено закупівлю послуг з обслуговування водогрійних котлів, вузла обліку газу та газопроводів, що знаходяться в складі Споруди спеціального призначення та Господарського корпусу на об’єктах розташованих в м. Києві і в межах 20-ти кілометрової зони м. Києва (UA-2024-03-12-009558-a).
20.03.2024 опубліковано повідомлення про намір укласти договір (протокол від 20.03.2024) з переможцем тендеру ТОВ «АВТ ІНЖИНІРИНГ».
Кінцевий строк укладення договору з ТОВ «АВТ ІНЖИНІРИНГ» 04.04.2024.
В той же час, у зв’язку з надзвичайними обставинами, що склались під час укладення договору, спричинені військовою агресію російської федерації проти України та відповідно до абзацу четвертого пункту 49 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) строк укладення договору було подовжено на 4 дні.
