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Каледарний графік виконання робіт
Об’єкт: Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгороднянської
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інаміської ради по вул. Шкільній, 88 в с-шігімназії
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Найменування робіт та витрат

Одиниця 
виміру Кількість

березень-квітень 2024рік квітень 2024рік квітень 2024рік квітень-травень 2024рік травень 2024 рік
з 10.03.2024 по 10.04.2024 з 10.04.2024 по 20.04.2024 з 10.04.2024 по 30.04.2024 з 15.04.2024 по 01.05.2024 3 01.05.2024 по 30.05.2024

1

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-

самоскиди екскаваторами одноковшовими 
дизельними

на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,

група ґрунтів 2

м3 224,6

2 Перевезення ґрунту до 15 км т 314,5

3
Доробка вручну, зачистка дна І стінок вручну з 
викидом
ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених 
механізованим способом

м3 6,7

4

Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю

59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м. група

ґрунтів 1

м3 55,7

5 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 

ґрунтів 1 м3 19,8

6
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, 
група 
ґрунтів 1, 2

м3 55,7
7

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками

масою 8 т за перший прохід по одному сліду при 
товщині
шару 20 см м3 73,2

8 Улаштування ущільнених самохідними котками 

підстилаючих щебеневих шарів
м3 1,86

9 Улаштування бетонної підготовки м3 1,86
Стіни-----------------------------

10 Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т шт 28

11 Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т шт 10

12 Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т шт 32

—Монолітний з/бетонни пояс І СТІНИ------
13 Улаштування поясів в опалубці м3 3,72

14
Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін

підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм

м3 4,5



15 Мурування стін з вцдсівоблоюв м3 5,1

16
Мурування зовнішніх середньо! складності стін з 
цегли 
керамічно» т=380мм м3 3,42

17

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазуеальна

бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового 

мурування, цеглі, бетону м2 83,7

18
Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві 

сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах 
із 
сейсмічністю до 6 балів] шт 8

19
Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 
200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м м3 231

20 Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном м3 9,8

21 Улаштування пароізоляції обмазувапьноі в один шар м2 79.4

22 Улаштування пароізоляції обмазувапьноі на кожний 

наступний шар м2 79,4

23 Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] 

бетонів або фіброліту насухо м2 75,4

24 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм м2 75.4

25 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

бетонних стяжок м2 75.4
26 Армування стяжки дротяною сіткою м2 75.4

27
Улаштування примикань рулонних і мастичних 
покрівель

до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів м 33

28 Улаштування покрівель скатних із натавлюваних 

матеріалів у два шари м2 75,4
= Сходи =

29 Улаилування бетонної підготовки м3 0,95
ЗО Улаштування сходів в опалубці м3 1,76

=== Навіс =

31 Монтаж балок і прогонів із профільних труб
т 0,27288

32 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021 м2 11,84

33 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 

емаллю ПФ-115 м2 11,84



34
Монтаж покрівельного покриття з профільованого 
листа
при висоті будівлі до 25 м м2 18,3

35 Монтаж планок примикань м 31,5
36 Встановлення металевих дверних блоків т 0,52
37 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм м2 50,6

38 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини 

бетонних стяжок м2 50,6

39 Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на 

мастиці бітуміноль, перший шар м2 50,6

40
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм м2 50,6

41

Улаштування покриттів з керамічних плиток на 
розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 
до
12 шт м2 50,6

42 Нанесення адгезійного розчину, перший шар
м2 127

43 Закладання швів між плитами м 22,5
44 Оброблення поверхонь грунтовкою м2 127

45
Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування м2 50,6

46 Улаштування каркаса при штукатуренні стін
м2 76,4

47 Штукатурення цементно-церезитове по каменю і 
бетону м2 76,4

48 Оброблення поверхонь грунтовкою м2 76,4

49
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування м2 76,4

50
Установлення бетонних бортових каменів на бетонну 

основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 

мм м 10,5
51 Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за 

товщини шару 12 см загальна 2см м2 75,4

—

52
Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної

суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або 

вилучати до/з норми 27-17-1 м2 -75,4

53

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 
3 
використанням готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 м м2 75,4
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