

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, далі – **Замовник** з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма «Кортакоз»** в особі директора Дашкеля Олександра Володимировича, діючого на підставі Статуту, далі **Підрядник** з другої сторони (далі разом – Сторони), відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України та п.11.3. Договору підряду від 18.08.2021 № 29 уклали цю додаткову угоду по об'єкту **«Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с.Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (І, ІІ черги)»** (далі – Договір) щодо наступного:

1. Внести зміни до Договору, зокрема:

1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: «2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3) і становить **всього 139 699 999 гривень 20 коп., (з ПДВ) в т.ч. на 2022 рік - 0 гривень 00 коп. (Нуль грн. 00 коп.) (з ПДВ).**

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Зі спеціального фонду бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань, установлених кошторисами».

1.2. Пункт 4.3. змінити і викласти в такій редакції "4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання Робіт є: 26.12.2024, згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2)".

1.3. Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), пункт 11.1. змінити і викласти в наступній редакції: "11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором".

1.4. Додаток 1 до Договору підряду «План фінансування» викласти в новій редакції, що додається.

1.5. Додаток № 2 до Договору підряду "Календарний графік" викласти в новій редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору підряду від 18.08.2021 № 29 лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору підряду від 18.08.2021 № 29 та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма
«Кортакоз»

Адреса: Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Лесі Українки, 6В, тел.0976591003; 0937561833
ЄДРПОУ 13993936

UA 92 322313 0000026006000014462

ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м.Київ,

UA 83 820172 0355399017700703780

в Державній казначейській службі України, м.Київ,

ПІН 139939317079; ПДВ № 1617074500048

e-mail kortakoz_bud@ukr.net

Замовник:

Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації

Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1
IBAN: UA _____

Держказначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36565276; Не платники ПДВ
Тел. (0-362) 63-29-74; ukbd@ukr.net

Директор



Олександр ДАШКЕЛЬ

Директор департаменту



Андрій ЯРУСЕВИЧ

Додаток 1

до договору підряду від 18.08.2021 № 29 в новій

Найменування об'єкту	На 2021 (тис. грн), в т.ч. ПДВ	На 2022 (тис. грн), в т.ч. ПДВ	На 2023 (тис. грн), в т.ч. ПДВ	На 2024 (тис. грн), в т.ч. ПДВ
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	3890,37996	0,00000	0,00000	135809,61924

План
фінансування робіт по об'єкту:

Найменування об'єкту	рік	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього (тис. грн), в т.ч. ПДВ
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів- ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	2023											0,00000

Підрядник

Замовник

**Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма
"Кортакоз"**

**Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації**

Директор

Директор департаменту



Олександр ДАШКЕЛЬ



Андрій ЯРУСЕВИЧ

Додаток 2

до договору підряду від 18.08.2021 № 29 в новій редакції:

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт в 2021 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	18.08.	26.12.

виконання робіт в 2022 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	—	—

виконання робіт в 2023 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	—	—

виконання робіт в 2024 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Реконструкція Рокитнівської НВК «Школа I-III ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева в с. Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Будівництво навчального корпусу та їдальні (I, II черги)	01.01.	26.12.

Підрядник**Замовник**Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма
"Кортакоз"Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації

Директор

Директор департаменту



Олександр ДАШКЕЛЬ



Андрій ЯРУСЕВИЧ